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Resumen 
Este plan de negocios denominado  LEVARSI  II, se enfoca a un sector específico de la 
población de la ciudad de Quito, que ha encontrado en el Sistema de Incentivo de 
Vivienda SIV,  la posibilidad de poder acceder a la compra de una unidad habitacional. 
El entender a la vivienda como un derecho irrenunciable de todo ser humano a un 
espacio digno en donde desarrollarse y crecer, es el punto de partida del proyecto en 
mención, a lo largo del cual se expone un estudio  macroeconómico, de mercado, 
técnico, arquitectónico, financiero, legal y de gerencia, que concluirá demostrando la 
viabilidad de su ejecución a través del aprovechamiento de la coyuntura actual respecto 
al bono de la vivienda, y al otorgamiento de créditos al constructor e hipotecarios, por 
parte de instituciones financieras públicas y privadas. Concluyendo con índices que 
demuestran que es posible en la actualidad,  generar proyectos inmobiliarios de vivienda 
subsidiada en los que vayan de la mano, compromiso, calidad y utilidades razonables 
para los promotores.   
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Abstract 
LEVARSI II is a business plan that focuses a specific sector of the population in Quito.   
Through SIV (Housing Incentive System), this plan has obtained the possibility of 
buying a housing unit. 
The starting point of this project has been the understanding that every single human 
being has the irrefutable right to have a dignified space where to live and grow up. The 
plan is based upon macro-economic market, technical, architectonic, financial, legal and 
managing studies, which will show the feasibility of its performance through housing 
bonus, credits to builders and mortgages granted both by government and private 
financial institutions at the present time. 
At the end, the project throws figures on the possibility, at nowadays, of carrying out 
subsidized housing real-states, going together compromise, quality and reasonable 
profits for promoters. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del año 2002  JS arquitectos incursiona en la ejecución de proyectos 
inmobiliarios y es  en el año 2004  cuando inicia su participación con el Sistema de 
Incentivos de Vivienda SIV, que otorga el estado Ecuatoriano como política 
implementada para reducir el déficit habitacional en su territorio. 
JS arquitectos entonces propone ejecutar con este proyecto, Conjunto Habitacional 
LEVARSI II, un tipo de solución habitacional diferente a la concepción tradicional que 
se tiene acerca de la vivienda subsidiada,  el segmento al que está dirigido el proyecto, 
es al sector medio descendente y medio típico, la solución planteada va completamente 
relacionada entre cuatro factores muy importantes, creatividad, excelente diseño, 
optimización de espacios, y la generación de utilidades  razonables para el promotor.  
 
 
LEVARSI  
II 
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CUADRO DE DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
PROYECTO EN RESÚMEN 
    
Nombre del proyecto Conjunto habitacional LEVARSI  II 
Tipo de proyecto Viviendas unifamiliares ( casas) 
Ubicación Urbanización Seis de Diciembre  
Ciudad/parroquia Quito/ Conocoto 
Área del terreno 9.100,00 m2 
Área total de construcción 5.181,57 m2 
Número de unidades 66 
Unidades de parqueo 72 
Área útil para venta 5.056,00 m2 
 
CONCEPTO Y NOMBRE.- 
El concepto general del proyecto busca enfatizar una manera diferente de algún 
amanecer, LEVARSI significa levantarse con el sol, y de alguna forma el promotor 
genera una expectativa de esperanza de días mejores, es importante destacar que es el 
segundo proyecto que el promotor utiliza este nombre. 
PROGRAMA Y ARQUITECTURA.- 
El proyecto LEVARSI II, busca ofrecer viviendas que estén al alcance del sector 
económico medio típico y medio descendente, teniendo en cuenta de manera prioritaria 
el cumplimiento de la normativa municipal vigente en el Distrito Metropolitano de 
Quito, y lógicamente un diseño moderno, con optimización de espacios en donde sus 
ocupantes puedan desarrollar todas las actividades de la vida diaria y de  comunidad. 
El proyecto está conformado por 66 unidades habitacionales, 66 sitios de parqueo uno 
por cada unidad, 12 estacionamientos de visitas incluidos 3 para personas con 
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discapacidad, sala comunal, vivienda de conserje, áreas verdes y recreativas, guardianía, 
áreas de circulación vehicular y peatonales considerando la supresión de barreras 
arquitectónicas.    
COMPOSICIÓN DE MERCADO.- 
La oferta y la demanda se han visto potenciadas en estos últimos años por las políticas 
implementadas por parte del gobierno al sector de la construcción, y en particular al de 
vivienda a partir del subsidio (bono de la vivienda),   créditos al constructor, e 
hipotecarios a través de instituciones crediticias públicas como Banco del Instituto de 
Seguridad Social (BIESS), Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), Banco del 
Pacífico, Corporación Financiera Nacional. 
Existiendo un grado de competencia moderado, para el nicho en cuestión, sector 
poblacional medio típico y medio descendente, LEVARSI II, centra su plan, al precio y 
a la accesibilidad que estas familias puedan tener respecto al otorgamiento de un crédito 
hipotecario dentro del rango de sus ingresos. 
FINANCIAMIENTO, COSTOS DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCION.- 
El proyecto LEVARSI II, no cuenta con el aporte de socios, únicamente con recursos 
del promotor, en cuanto a su estructura de costos está determinado de la siguiente 
manera: 
DETALLE DE COSTOS TOTALES PROYECTO PURO 
         
 CONCEPTO DESCRIPCIÓN TOTAL (US $) % 
        
 Costo terreno  Terreno $ 236,600.00 15.4% 
 Costos directos  Obra Civil  $ 1,049,623.00  68.2% 
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 Costos indirectos Estudios y Planificación, Tasas e 
Impuestos, Honorarios Ejecutores, 
Comisiones Ventas y Publicidad 
 $253,702.00  16.5% 
         
 TOTAL COSTOS    $         1,539,925.00  100.0% 
 
El plazo para la ejecución del proyecto en cuanto a la obra civil se ha determinado en 18 
meses, mientras que el ciclo de vida total es de 21 meses. 
NEGOCIACIÓN, INGRESOS Y RENTABILIDAD.- 
LEVARSI II es un proyecto que se promociona mediante el Sistema de incentivos de 
Vivienda SIV y en resumen el plan de negociación es el siguiente. 
LEVARSI II Unidades : 1 Área: 75,59 
m² 
UBICACIÓN  Antigua Vía a Conocoto 95 
FORMA DE PAGO        
Valor (Incluye Parqueadero) 29.970,00 
  
RESERVACIÓN  5,05% 1 500,00 
AHORRO  9,67% 2 900,00 
BONO 16.68% 5 000,00 
CUOTA MENSUAL ($200,00 USD por 12 meses) 8.08% 2 400,00 
SUBTOTAL  39% 11 800,00 
SALDO  61% 18 170,00 
TOTAL    29 970,00 
  
OBSERVACIONES 
Inscripción  20,00 
La vivienda se entregará en condiciones de 
habitabilidad 
      
 
Fecha aproximada de entrega      marzo  2012 
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En base a un breve análisis estático, se determina lo siguiente: 
 
PERFIL FINANCIERO.- 
La tasa de descuento establecida para descontar los flujos de este proyecto se ha 
establecido en un 20%, que es la mínima rentabilidad que el promotor le exige al 
proyecto para que resulte viable, el perfil financiero es el siguiente: 
PERFIL FINANCIERO DEL PROYECTO 
    
INDICADOR VALOR 
    
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 1,539,925.00 
VENTAS TOTALES $ 1,978,000.00 
MARGEN DE UTILIDAD $ 438,075.00 
TASA DE DESCUENTO 20% 
VAN (JUNIO 2008) $ 220,752.94 
TIR N/D 
    
CUADRO DE RESULTADOS 
          
INGRESOS POR VENTAS 
CONCEPTO CANTIDAD (m
2
) PRECIO UNITARIO ($/m
2
) % TOTAL($) 
CASAS INCL/PARQ. 5,056 m² 391 $/m² 100% $ 1,978,000 
TOTAL INGRESOS 100% $ 1,978,000 
          
EGRESOS TOTALES 
CONCEPTO CANTIDAD (m
2
) PRECIO UNITARIO ($/m
2
) % TOTAL($) 
Terreno 9,100 m² 26 $/m² 15% $ 236,600 
Costos Directos     68% $ 1,049,623 
Costos Indirectos     16% $ 253,702 
TOTAL EGRESOS 100% $ 1,539,925 
          
UAII (Utilidad antes de impuestos)   $ 438,075 
          
MARGEN DE RENTABILIDAD 
          
Margen sobre egresos     28% 
Margen sobre ingresos     22% 
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MARGEN DE RENTABILIDAD 22.15% 
(Utilidad / Ingresos) 
    
RENTABILIDAD SOBRE COSTO 28.45% 
(Utilidad / COSTO) 
 
De acuerdo al perfil financiero el proyecto resulta completamente viable, sin embargo a 
lo largo del análisis financiero se determinará que el promotor accederá a un crédito al 
constructor otorgado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV con lo cual la 
utilidad disminuiría a USD 408.070,00, pero aumentaría el VAN  a 279.475,85  y los 
recursos de la diferencia de inversión máxima apuntalarían la ejecución de otro 
proyecto. 
VIABILIDAD DEL PROYECTO LEVARSI II. 
VIABILIDAD PROYECTO LEVARSI II     
   
DESCRIPCION VIABLE NO VIABLE 
PROMOTOR     
ENTORNO MACROECONOMICO     
MERCADO     
LOCALIZACION     
PRECIO DE TERRENO     
ARQUITECTONICO     
COSTOS DIRECTOS     
COSTOS INDIRECTOS     
PERFIL FINANCIERO     
VAN POSITIVO     
SENSIBILIDAD A PRECIOS DE VENTA     
SENSIBILIDAD A COSTOS DIRECTOS     
 
Todos los análisis y temas enunciados serán presentados al detalle a lo largo del 
desarrollo del documento. 
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1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
1.1.  ANTECEDENTES 
La historia económica del Ecuador, si bien es cierto un país pequeño ha estado marcada 
a lo largo del tiempo por situaciones de intereses desestabilizadores y mezquinos que se 
resume en etapas claramente definidas. 
Luego de las secuelas resultantes del colonialismo  y la injerencia de la iglesia católica 
se dio paso a un modelo primario terrateniente que estaba ligado a la servidumbre, a la 
producción y posesión de monocultivos latifundistas de rentabilidad reducida, surge 
entonces el modelo acumulador de riqueza con el auge del cacao y el banano, etapa en 
la cual se consolidan oligarquías agro-financieras  y comerciales, importadoras y 
exportadoras que acaparan todas las instancias políticas y económicas de un estado mal 
estructurado para conveniencia de sus intereses. 
La segunda etapa cuando el petróleo empieza a ser extraído de nuestro oriente y selva, 
una dictadura militar orientará, a que la mayor parte de estos recursos no se canalicen en 
beneficio del país y se dirijan hacia el exterior transformándolos en deuda externa. 
La tercera etapa llena de maquinaciones financieras salpicada de actos de barbarie, 
insensibilidad y como siempre favoreciendo intereses particulares que llevaron incluso a 
la pérdida de identidad monetaria pasando por sucretizaciones de deuda, pagada por 
todos los ecuatorianos, quiebra de bancos, feriados bancarios, caída de gobiernos hasta 
dar paso al dólar, una moneda dura, circulando en una economía débil. 
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Y una cuarta etapa marcada por buenas intenciones pero llena de ambigüedades en la 
que los ecuatorianos dan paso a que un político, nuevo, economista de profesión llegue 
al poder  a tratar de enderezar todo un camino sinuoso y enrumbarnos en otra dirección. 
Es importante destacar en este período, la consecución de una nueva constitución, las 
intenciones en el manejo petrolero, las decisiones respecto a la deuda externa,  la 
inversión en obra pública, vialidad, el incremento en inversión en cuanto a salud y 
educación, subsidios  a la vivienda, créditos al constructor e hipotecarios. 
Y es en este período en el que se enmarca el análisis macroeconómico, en el que serán 
revisados y analizados los distintos factores de incidencia como el PIB, el sistema 
crediticio, la inflación, el empleo, el déficit de vivienda, y la actual participación del 
estado en el ámbito de la construcción, considerada definitivamente como dinamizadora 
de la economía por todas las actividades paralelas y fuentes de trabajo que a partir de 
ella se generan.  
1.2. PIB 
La medición del Producto Interno Bruto como “el valor de los bienes y servicios de uso 
final generados por los agentes económicos durante un período” 
(http:/www.bce.fin.ec/pregun1.php) que servirá para tener una idea más clara respecto a 
los valores generados en el país por cada rama de las actividades económicas de 
producción.  
 En el siguiente cuadro se puede observar un histórico de las actividades económicas 
más relevantes respecto al PIB.  
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PIB 
 
Podemos notar que ecuador ha tenido un crecimiento sostenido importante durante los 
últimos años,  a excepción del año 2009 que refleja la dependencia respecto a la 
producción petrolera, y además vemos que las actividades que más se destacan son la 
explotación de minas y canteras (10%), industria manufacturera (10%), construcción y 
obras públicas (11%), comercio al por mayor y menor (13%), y otros servicios (27%). 
Ecuador  entonces posee una industria que basa su actividad en la producción de bienes 
y servicios dentro del sector primario de la economía, con la elaboración de materias 
primas, y no en la fabricación de productos terminados.  
1.2.1. PIB EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
La actividad de la construcción destaca de forma positiva dentro de los componentes del 
PIB, que si bien no es un indicador preciso para entender la situación real del país, no es 
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menos cierto que se lo puede considerar como un factor determinante para conocer 
donde se generan los principales ingresos. 
 
 
PIB  
El sector de la construcción ha experimentado durante los últimos años un leve pero 
sostenido crecimiento del (12.06% promedio) esto no hace más que ratificar la 
importancia del sector y todas las relaciones que este genera con otras actividades de la 
economía. 
Siendo un sector con tendencia al crecimiento, es lógico que se pueda esperar que se 
siga fortaleciendo a través de la facilitación de créditos tanto a constructores como a 
compradores y se genere un ambiente propicio para el desarrollo del sector en su 
conjunto. 
0 
1000000 
2000000 
3000000 
4000000 
5000000 
6000000 
2007 
2008 
2009 
2010 
2007   4,162,000.00    
2008   5,344,205.96    
2009   5,498,198.04    
2010   5,916,852.83    
E. Construcción y obras 
públicas 
  2007 2008 2009 2010 
CRECIMIENTO CONSTRUCCION 9.36% 28.40% 2.88% 7.61% 
CRECIMIENTO PIB 12% 10% -4% 9.56% 
D
Ó
LA
R
ES
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                                    GRÁFICO 2 
ELABORADO  POR JS 
 
  
27 
 
Es necesario analizar también la importancia de la actividad de la construcción como 
dinamizador de la economía en tanto su relación con otras actividades productivas 
propias del sector como proveedores de materiales de construcción canteras, hierro 
cemento mano de obra, acabados etc. Y también con actividades externas al sector 
como  agricultura, ganadería, bienes de consumo, metal mecánica, proveedores de 
servicios, etc. La vinculación de estos sectores es la que garantiza la circulación del 
dinero, que permitirá que los productos que se oferten puedan ser adquiridos por los 
consumidores. 
1.3. BONO DE LA VIVIENDA 
Desde hace poco más de una década, la política de vivienda en el Ecuador ha estado 
orientada a apoyar el sistema de incentivos a la vivienda SIV, este sistema fue puesto en 
marcha en el año de 1998, con el objetivo de aumentar el porcentaje de hogares con 
vivienda propia y disminuir el déficit habitacional que se ubica en alrededor de un 
millón doscientas mil viviendas.  El programa actúa como un subsidio entregado al 
beneficiario mediante un bono único para la compra de vivienda nueva, mejoramiento, y  
construcción en terreno propio. 
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En el gráfico se puede ver la cantidad de  bonos entregados desde el 2002, destacándose 
los años 2007 y 2008 en los que los filtros de requerimientos eran mucho menos 
rigurosos y el bono llegó a 3500 dólares, en el 2010 se reforman los reglamentos para el 
otorgamiento, sin embargo son 5361 bonos entregados cabe destacar que el bono es de 
cinco mil dólares para el año 2010 lo que significa un total de 27 millones de dólares 
aproximadamente cifra importante para el análisis. 
El SIV contempla la entrega de ese bono mediante un procedimiento de calificación y 
en el cual se interrelacionan cuatro actores definidos: 
 El beneficiario debe tener un ahorro del 10% del valor de la vivienda. 
 El MIDUVI otorga el bono de 5000,00 dólares. 
 Las IFIS otorgan el crédito hipotecario. 
 La empresa privada como constructores con aportes propios para la compra del 
terreno y la ejecución. 
En la actualidad el bono es de cinco mil dólares  se entrega a beneficiarios para compra 
de casas de hasta 45000.00 dólares.  
1.4. CRÉDITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Se debe empezar analizando la composición crediticia en su conjunto para saber cuáles 
son los sectores  que más acceden a créditos. 
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DESTINO DE CRÉDITOS SISTEMA FINANCIERO 
Es claro que los créditos destinados a vivienda ocupan el lugar más bajo dentro del 
destino de créditos.  
Es importante saber que en la actualidad, una vez superado el bache producido en el 
2009 cuando los créditos al sector se vieron disminuidos de forma dramática, por la 
situación política del país,  nuevamente el sistema financiero  a partir del 2010 empieza 
a reactivar sus operaciones respecto al sector. 
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La banca privada refleja la mayor participación en el mercado de colocación de créditos 
dentro del sistema financiero, y hay algo nuevo, que es la participación de las 
instituciones financieras públicas que empiezan su accionar  en el año 2010 y en la 
actualidad la participación de estas se percibe, es mucho más significativa que lo que 
dice el gráfico. Lo cual se verá de manera más clara en el gráfico siguiente. 
Adicionalmente es necesario aclarar que el sistema financiero abarca una cartera de 
créditos para el sector inmobiliario y de la construcción de 1500 millones de dólares, lo 
que permitirá visualizar las entidades de mayor participación. 
 
 
BANCOS PRIVADOS QUE ENTREGARON CRÉDITOS AL CONSTRUCTOR 
Es claramente notorio que el Banco del Pichincha con una participación del 37.25%  es 
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la Vivienda (BEV), Banco del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social (BIESS) y 
Corporación Financiera Nacional que durante el 2010 entregaron créditos para la 
construcción. 
Datos obtenidos del Banco Ecuatoriano de la vivienda nos dicen lo siguiente: 
 
  
En el año 2010 el BEV entrega créditos a nivel nacional por 116 millones de dólares, lo 
cual definitivamente es una cifra muy importante. 
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En los rangos de valores de viviendas financiadas destaca las unidades de entre 20 y 25 
mil dólares, siguiendo en importancia las que van de 30 a 40 mil dólares, lo cual puede 
significar un indicador muy importante pues refleja los rasgos de compra y preferencia 
de la población, además porque hasta el 2010 el bono de la vivienda era para compra de 
vivienda nueva de hasta 60 mil dólares.  
El siguiente actor en importancia son las mutualistas con una cartera total de 256 
millones de dólares. 
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En cuanto a la participación de las mutualistas se observa que la Mutualista Pichincha 
lidera la participación con una cartera de 78.89% es decir 202 millones de dólares. 
Las cooperativas de ahorro y crédito son las siguientes en importancia con una cartera 
total de 209 millones de dólares.  
 
 
CRÉDITO COOPERATIVAS 2010 
En este cuadro se puede observar que el principal actor es la Cooperativa 29 de Octubre 
con una participación de 18.85% es decir una cartera de créditos de alrededor de 39 
millones de dólares. 
1.5. TASAS DE INTERÉS  
Nuestro país se había caracterizado por tener tasas de interés muy por encima del 
promedio real, debido a la falta de control del sistema financiero en general, situaciones 
políticas, etc. 
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FUENTE: SUPER DE BANCOS www.superban.gov.ec                                                                                                                         GRÁFICO 10 
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El gobierno actual dentro de sus políticas respecto a las instituciones financieras ha 
tenido la decisión de intervenir y regular las tasas de interés, lo cual ha permitido que se 
beneficie el consumidor y se estabilicen los precios, y adicionalmente ha generado una 
competencia saludable entre las instituciones financieras en mejorar servicios y 
productos que se ofertan. 
 
  
Es claro notar que en el 2007 la tasa se ubicó en el 12.13%, y en el 2009 en el 11.15% 
debido al bache económico de ese año siendo los dos picos más altos sin embargo ya en 
el 2010 se ubica en el 10.38% considerando que en este año se da ya el aparecimiento 
de las instituciones financieras públicas, con lo que se ha incentivado la demanda de 
créditos y también la oferta. 
1.6. REMESAS DE MIGRANTES 
Las remesas de los migrantes son un indicador que ha tenido mucha importancia en la 
economía ecuatoriana 
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Para el año 2007, dichas remesas alcanzaron el mayor aporte, con ingresos de  3.087.90 
millones de dólares;  2.821.60 en el año 2008,  para el 2009 el flujo de remesas de los 
trabajadores ascendió a  2.495.20, y para el año 2010 disminuyó a 2.324,00 millones de 
dólares.  
Si se compara los importes del año 2007 (3.087.90) con relación a los recibidos en el 
año 2010 (2.324.00), se ha producido una disminución importante de remesas en el 
orden de 754.90 millones equivalentes al 24.71%  
 
  
REMESAS RECIBIDAS POR AÑO 
Esta  disminución sustancial se produce por la crisis económica mundial del año 2008, 
que experimentaron los Estados Unidos, España e Italia. 
En los períodos  de los años, 2008,  2009 y 2010 existe una tendencia a la baja de las 
remesas. 
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Del flujo de remesas de los trabajadores, el 4% de estos ingresos se destinan a la compra 
de bienes muebles  y que de mantenerse la tendencia a la baja, el sector de la 
construcción se vería afectado. 
La crisis económica mundial trajo secuelas adicionales, debido al incremento en el nivel 
de empleo de los migrantes fundamentalmente de los residentes en España y los Estados 
Unidos, provocados por la desaceleración de esas economías, en especial en el sector de 
la construcción que constituye el aporte de la mano de obra del migrante. 
Esta situación adicionalmente provocó que los hogares de los residentes en el Ecuador, 
reduzcan sus niveles de consumo, disminuya la compra de viviendas y se afecten los 
sectores productivos del país. 
1.7. INFLACIÓN 
Todos los sectores productivos se ven incentivados con índices de inflación bajos 
considerando la estabilización de precios, ligados directamente a la oferta y demanda de 
productos que requieren escenarios económicos estables. El ecuador a lo largo de su 
historia se caracteriza por índices de inflación altos incluso exorbitantes y es a partir de 
la dolarización cuando se empiezan a racionalizar estos índices, en los últimos años se 
ha logrado disminuir esos porcentajes ubicándonos en parámetros más razonables, pero 
altos respecto al contexto de las potencias mundiales de economías fuertes. 
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Se puede observar el índice más alto entre julio y septiembre del 2008 y una 
estabilización con tendencia a la baja a partir enero del 2010. 
En el 2009 la inflación se ubicó en 5.16%, mientras que en el 2010 en 3.55% lo que 
determina que el mercado tenga un mayor poder adquisitivo, o ahorre en mayor 
proporción lo que conlleva a un aumento en la capacidad de endeudamiento que puede 
reflejarse en asumir obligaciones crediticias como créditos hipotecarios que favorecerán 
al sistema financiero y al sector inmobiliario y de la construcción. 
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ÍNDICE INFLACIONARIO 
1.8. EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN 
El empleo en el sector de análisis es un factor económico muy importante que se lo debe 
analizar desde distintas ópticas y se puede  iniciar relacionándolo con el sector de la 
agricultura que se desarrolla en zonas rurales, el cual es un proveedor importante de 
mano de obra no calificada para la construcción, la migración del campo a la ciudad se 
ve reflejada en la improvisación de esta mano de obra en tareas de construcción, lo que 
también determina alta rotación en cuanto al personal en obra y desperdicio de recursos. 
La migración es otro factor que ha ocasionado también desde hace muchos años la fuga 
de mano de obra especializada hacia otros países dejando plazas de trabajo importantes 
vacías y que pueden llenarse con gente dispuesta a aprender, pero con el consiguiente 
costo de preparación. 
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EVOLUCIÓN DEL PLENO EMPLEO, SUBEMPLEO Y LA DESCOUPACIÓN EN EL ECUADOR  
En el gráfico se puede analizar que la subocupación sumada a la desocupación total 
supera a la población que esta empleada, los incrementos salariales han sido un factor 
importante en el aumento de la subocupación y desocupación, esto sumado a la 
informalidad del empleo en la construcción y cifras de incremento del desempleo arroja 
un resultado complicado en el contexto de nuestra economía. 
1.9. RIESGO PAÍS 
La medición del riesgo país es el indicador que más deteriora la imagen hacia el 
contexto internacional y es también el factor que incide en la inversión de capitales  
extranjeros en nuestro medio.  
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RIESGO PAÍS 
Según datos estadísticos de los últimos años el Ecuador se ha encontrado dentro de los 
países más riesgosos de Latinoamérica, sin embargo del cuadro anterior se desprende 
que en el primer trimestre del año 2011 la tendencia es a la baja ubicándose en 743, se 
dice que por cada 100 puntos que baja o sube de igual, baja o sube el riesgo país en 1%, 
esto determina que las inversiones extranjeras en nuestro país sigan en espera por este 
factor, de todas formas el primer trimestre es un período alentador de lo que pueda 
ocurrir en el transcurso del presente año. 
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1.10. CONCLUSIONES  
INDICADOR FINAL 
2010 
ESTIMADO 
2011 
AL ALZA O 
A LA BAJA 
COMENTARIO 
PIB 
(millones USD) 
56.998,00 58422  
 
 
 
 
AL ALZA 
Según el BCE el crecimiento para este 
año sería del 6,8%, sin embargo otras 
publicaciones especializadas son más 
conservadoras y apuntan a un 
crecimiento del 2,5%, de todas formas es 
importante pues favorecerá a todos los 
sectores económicos. 
IB 
CONSTRUCCIÓN 
(millones USD) 
5.916 6.064  
 
 
AL ALZA 
El PIB de la construcción crece a ritmo 
similar que el PIB general, lo cual 
determina un crecimiento importante en 
la actividad. 
PRECIO DEL 
PETRÓLEO 
BARRIL USD 
86 110  
 
 
 
 
AL ALZA 
Según las cifras del primer trimestre el 
precio del barril se encuentra en 101 
USD lo cual significa que la tendencia 
será al alza; factores como el conflicto 
de Libia favorecerán el precio y esto 
ayudará al gobierno a solventar el déficit 
fiscal. 
SUBSIDIO A LA 
VIVIENDA 
(USD) 
5.000 5000  
 
 
SE 
MANTIENE  
 
El bono se mantiene en 5.000 USD para 
viviendas de hasta 45.000 USD y subirá 
a 7.500 USD para compra de 
departamentos de hasta 20.000  según 
datos del MIDUVI. 
TASAS DE 
INTERÉS 
CRÉDITO 
HIPOTECARIO 
10,38 9%  
 
 
A LA BAJA  
La entrada de instituciones financieras 
públicas ha ocasionado una disminución 
en las tasas de interés, lo cual incentiva 
al sector de la construcción. 
 
DESEMPLEO 
 
7,9  6.5%  
 
 
A LA BAJA 
Según el INEC la tasa de desempleo 
continuará al alza, es de esperar entonces 
que se fortalezca el sector de la 
construcción para contribuir a la 
reducción de este índice. 
RIESGO PAÍS 
(PTS) 
775 743  
 
 
 
A LA BAJA 
En lo que va del primer trimestre del año 
se observa una reducción en este 
indicador, se espera que la situación 
política lo siga manteniendo con esa 
tendencia y llegue inversión extranjera al 
sector. 
REMESAS 2324   
 
A LA BAJA 
Siendo un factor que aporta al sector 
inmobiliario afectará en la compra de 
inmuebles. 
 
 
De toda la información analizada se puede concluir que el sector de la construcción en 
particular ha tenido un crecimiento sostenido, y las políticas adoptadas por el gobierno 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                                    CUADRO 1 
ELABORADO  POR JS 
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frente a este, han sido coherentes  y muy interesantes al crear escenarios distintos a los 
de años anteriores con el mantenimiento del subsidio a la vivienda a través del 
MIDUVI, la creación del BIESS, los créditos para el constructor a través de BEV, y la 
CFN, y la participación de las instituciones financieras privadas que ven ahora una sana 
competencia de la cual saldrán beneficiados los demandantes de soluciones 
habitacionales. No es menos cierto que hasta el año 2010 la agilidad de gestión de 
créditos se ha visto remplazada por  extremas situaciones burocráticas que han restado 
credibilidad y retraso a los procesos; sin embargo nos resta entonces aprovechar de 
todas formas esta coyuntura con imaginación y retos importantes que permitan generar 
productos inmobiliarios en los que vayan de la mano, compromiso,  calidad, y utilidades 
razonables para los ejecutores. 
2. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO 
2.1 UBICACIÓN RESPECTO A QUITO 
El terreno se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito en la parroquia de 
Conocoto, en el sector San Antonio de Conocoto. 
CONOCOTO 
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El proyecto Levarsi II que se implantará en este terreno, se encuentra a 11 Km de la 
Pasteurizadora Quito por la vía antigua a Conocoto y a 10 Km del peaje de la Autopista 
General Rumiñahui. 
2.2 UBICACIÓN RESPECTO A CONOCOTO 
El proyecto se encuentra ubicado en la Urbanización 6 de Diciembre, caracterizada 
anteriormente  por edificaciones unifamiliares y en la actualidad, por proyectos 
habitacionales de mediana y alta densidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distancia aproximada al parque central de Conocoto es de 1 km, y cuenta con todos 
los servicios necesarios para el desarrollo del proyecto inmobiliario. 
2.3 LÍMITES DE LA PROPIEDAD 
Los límites del terreno en donde se implantará el Proyecto son: 
N  ELABORADO POR: JS  
FUENTE: www.googleearth.com 
ELABORADO POR: JS  
LEVARSI II 
FUENTE: www.googleearth.com 
ELABORADO POR: JS  
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Norte: Quebrada seca 
Sur: Conjunto habitacional Bona Vista 
Este: Calle Pachacutec  
 Oeste: Quebrada seca 
2.4 REGULACIÓN MUNICIPAL 
De acuerdo al informe de regulación Metropolitana, emitido por la Dirección 
Metropolitana de Planificación Territorial, del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, el predio tiene dos zonificaciones, la primera A8(A603-35) según la cual la altura 
máxima es de 9m, y se puede ocupar hasta el 35% de superficie en planta baja, y la 
segunda A31(A50000-0) que corresponde al área de protección retiro obligatorio de 10 
m a lo largo de la quebrada para lo cual se solicita el borde superior de quebrada 
documento emitido por DAYC. 
2.5 USO DE SUELO  
Según el IRM, el uso principal de suelo es R1, es  residencial de baja densidad, lo que 
significa que puede implantarse proyectos habitacionales. 
Cuadro (uso de suelo y sus relaciones de compatibilidad) Cuadro No. 9  
USOS DE SUELO Y SUS RELACIONES DE COMPATIBILIDAD 
PRINCIPAL PERMITIDOS PROHIBIDOS 
R1 - Residencial:R - Industrial: II1, II2, II3, II4, II5. 
- Equipamiento: EEBS, EES, ECB, 
ESB, ESS, EBB, EBS, EDB, EDS, 
ERB, ERS,EGB,EGS, ETB, EAS, EIB, 
EIS 
- Equipamiento: EEZ, EEM, EC, ECS, 
ESZ, ESM, EBM, EBZ, EDZ, EDM, 
ERM, EFS, EGZ, EGM, EAM, EAZ, 
EFZ, EFM, ETS, ETZ1, ETZ2, ETM, 
EIZ, EIM, EPZ, EPM. 
- Protección Ecológica: PE - Recursos Naturales renovables: RNR 
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- Patrimonio Cultural: H - Recursos Naturales No Renovables: 
RNNR 
- Comercial y de Servicios: CB1, CB2, 
CB3, CB4. 
- Comercial y de servicios: CS1, CS2, 
CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, CZ, 
CM. 
- Agrícola Residencial: AR 
 
 
Del cuadro anterior se desprende que el proyecto a ejecutarse está dentro del uso de 
suelo permitido. 
Es necesario mencionar que el sector se encuentra en una etapa importante de 
crecimiento en cuanto a conjuntos habitacionales, su cercanía al centro de Conocoto 
hace que cuente con todos los servicios necesarios para la ejecución de este tipo de 
proyectos. 
2.6 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
El sector de la Urbanización 6 de Diciembre se  desarrolló inicialmente como lotes de 
terreno en los que se implantaron viviendas unifamiliares, y en la actualidad en  los 
lotes restantes que tienen áreas importantes de 3000 m2 en adelante se observa un 
crecimiento  de conjuntos habitacionales. 
 
 
 
 
 
FUENTE: Registro Oficial – Edición Especial                                                                                                                                CUADRO 2 
ELABORADO POR: JS  
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Es importante mencionar que en un radio de acción de 1Km, cuenta con múltiples 
servicios, como,  centros educativos, transporte, comercio, salud, áreas recreativas, y ya 
en el centro de Conocoto toda una infraestructura completa de servicios, necesarios para 
el desarrollo de proyectos habitacionales, que se complementan aún más con su 
proximidad al sector del Valle de   los Chillos aproximadamente 4km. 
EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN. En la Antigua Vía a Conocoto encontramos, el 
colegio Andrews la Escuela Giordano Bruno. 
 
EQUIPAMIENTO TRANSPORTE. Cuenta con dos líneas de buses, los mismos que 
se pueden tomar desde la Marín o desde la Pasteurizadora Quito; cuenta además con una 
estación de taxis y paradas de buses. 
 
ESCUELA GIORDANO BRUNO 
COLEGIO ANDREWS 
ESTACIÓN DE TAXIS PARADA DE BUS 
COMERCIO 
TRANSPORTE 
EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN 
SALUD 
COLEGIO ANDREWS 
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COMERCIO. En el entorno encontramos locales comerciales de: 
 
2.7. SERVICIOS BÁSICOS. Cuenta con todos los servicios básicos, suministro 
eléctrico, agua potable, alcantarillado, telefonía.  
 
 
 
 
 
FARMACIA TALLER AGRÍCOLA BORJA 
FERRETERÍA MICROMERCADO 
ALCANTARILLADO 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 
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2.8 TRAMA VIAL, ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE URBANO 
La trama vial en el sector, se encuentra constituida por dos ejes principales que dan la 
accesibilidad al proyecto, la autopista General Rumiñahui, y la vía antigua a Conocoto, 
actualmente General Ponce Enríquez remodelada y ampliada a tres carriles. 
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A.- Autopista General Rumiñahui.- Es una vía de primer orden, la calle es 
asfaltada, posee 6 carriles de los cuales 3 van de Quito hacia el Valle y los otros 
tres del Valle hacia Quito. 
 
 Desvío desde el puente tres.- Es una vía de segundo orden, la calle es asfaltada, 
posee dos carriles. 
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B.- Antigua Vía a Conocoto (General Ponce Enríquez) 
Es una vía de primer orden, la calle es asfaltada, posee tres carriles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.- Calle Princesa Toa.- Es una vía de segundo orden, la calle es empedrada, 
posee 4 carriles. 
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D.- Calle Pachacutec.- Es una vía de tercer orden, la calle es empedrada y allí 
se encuentra el ingreso al conjunto “Levarsi II”. 
 
 
 
 
 
 
2.9 DEMOGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
Predominan edificaciones unifamiliares, pero en la actualidad el desarrollo de conjuntos 
habitacionales está cambiando la demografía, orientándose a viviendas para estratos 
económicos medios. 
El sistema constructivo tradicional, hormigón armado y mamposterías de bloque es el 
que se impone en la mayoría de edificaciones del sector.  
2.10 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LOCALIZACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO 
2.10.1 VENTAJAS 
 Cuenta con todos los servicios públicos. 
 Importante red de acceso vial primaria. 
 Sector en consolidación urbana, mediano tráfico vehicular. 
 Cercanía al centro de Conocoto y Valle de los Chillos. 
 Área recreativa en la urbanización. 
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 Entorno residencial. 
 Sector en crecimiento en cuanto a proyectos inmobiliarios residenciales. 
 
2.10.2 DESVENTAJAS 
 
 Topografía pendiente negativa de 4%. 
 Lindero con quebrada. 
 Calle Pachacutec de segunda orden, empedrada.  
 
2.11 CONCLUSIONES DE LOCALIZACIÓN  
Se puede concluir que el proyecto se localiza en un sector con un crecimiento urbano 
muy importante, que además de contar con todos los servicios básicos, cuenta también 
con el equipamiento urbano necesario para el tipo de plan habitacional que será 
implantado, es importante mencionar que  de la observación preliminar de campo 
realizada los precios de los terrenos van de USD 26,00  a USD 35,00 por cada metro 
cuadrado 
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
3.1. ANTECEDENTES 
El Conjunto Habitacional “Levarsi II” se encuentra ubicado en la Urbanización 6 de 
Diciembre, considerado un sector residencial correspondiente al nivel económico del 
estrato medio típico y medio descendente. 
3.2. DEMANDA 
La información utilizada para el análisis de factibilidad del presente estudio, fue 
recabada en base a fuentes primarias, es así que se elaboraron encuestas dirigidas a 
personas que pertenecen al target al cual van dirigidos los proyectos de JS 
ARQUITECTOS, teniendo como herramienta principal un formulario diseñado por 
LOGIKA Inteligencia de Mercados, y aprobado para el efecto. 
Del cien por ciento de los entrevistados, que fueron personas de niveles 
socioeconómicos medito típico y medio descendente, de rangos etarios comprendidos 
entre los 30 y 65 años de edad y los mismos no deben tener vivienda propia, se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
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3.2.1. VIVIENDA ACTUAL 
El análisis del siguiente gráfico hace referencia a la vivienda actual que poseen las 
personas. 
 
  
Con respecto a los resultados presentados en esta encuesta, encontramos un porcentaje 
importante de 80.3% en el caso de la vivienda rentada y con una diferencia marcada se 
presentan casos de que el lugar donde habitan son casas de familiares o prestadas. 
3.2.2. PAGO DE ARRIENDO 
La encuesta hace referencia a la pregunta de ¿Cuánto es el monto que paga por motivo de 
arriendo al mes?  
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¿CUANTO ES EL MONTO QUE USTED PAGA POR MOTIVO DE ARRIENDO AL MES? 
FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos.                     GRÁFICO 17 
ELABORADO POR  JS 
FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos.                  GRÁFICO 18 
ELABORADO POR  JS 
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Respecto al gráfico podemos darnos cuenta que el mayor porcentaje del valor del monto 
por motivo de arriendo mensual se inclina hacia los 100.00 USD, manifestándose en un 
20.10%, y entre 120.00 USD Y 200.00US un 26.9 %. 
3.2.3. COMPOSICIÓN FAMILIAR  
Los resultados se han obtenido a partir de la pregunta ¿Cuántas personas habitan en la 
vivienda? 
 
  
De acuerdo a los resultados presentados, obtenemos que en un 30.9% en cada vivienda  
habitan 4 personas y en menores porcentajes se presentan 3 personas 24.2%, 5 personas 
19.7% y 2 personas 8.6%. 
 
3.2.4. PREFERENCIA PARA ADQUIRIR UNA VIVIENDA 
Los datos siguientes se obtuvieron después de haber realizado la encuesta con la 
pregunta ¿Ud. desearía tener vivienda propia? 
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FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos.             GRÁFICO 19 
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Como se puede observar en el gráfico existe un porcentaje ínfimo que no desearía tener 
vivienda propia  en comparación con el porcentaje de personas encuestadas que tomaron 
el sí como respuesta, manifestándose en un 98%. 
3.2.4.1 MOTIVO 
La encuesta y los resultados mostrados en el siguiente gráfico se han obtenido en base a 
la pregunta ¿cuál es el principal motivo por el cual Ud. desea tener vivienda propia? 
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FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos.                   GRÁFICO 20 
ELABORADO POR  JS 
FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos.                 GRÁFICO 21 
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Según el gráfico resultante de la encuesta podemos ver que se desarrolla un porcentaje 
bastante alto representado por el 45.10% en el cual manifiestan que desearían tener 
vivienda propia para no pagar arriendo, representado con el 4.20% su respuesta 
aludiendo que quisieran tener vivienda propia para tener independencia. 
3.2.5 SECTOR DE PREFERENCIA 
La gráfica muestra datos a partir de la pregunta ¿tiene algún sector de preferencia donde 
desearía tener su vivienda propia?, realizada a las personas encuestadas. 
 
 
De acuerdo a la gráfica presentada, podemos darnos cuenta de que la gran mayoría 
representada en un 81%, tienen un sector de preferencia donde les gustaría que se 
ubique su vivienda; mientras un 19% se manifiesta por el no. 
3.2.5.1 ZONA PREFERENCIAL  
En base a la encuesta realizada mediante la pregunta ¿En qué zona de la Ciudad le 
gustaría poder tener su vivienda propia?, tenemos la siguiente gráfica: 
SI 
81% 
NO 
19% 
¿TIENE ALGUN SECTOR DE PREFERENCIA DONDE DESEARIA SU VIVIENDA 
PROPIA? 
FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
ELABORADO POR  JS 
GRÁFICO 22 
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De acuerdo a la gráfica podemos ver que la gente tiene preferencia por  obtener una 
vivienda en el sur de la ciudad, representado por  un 50.80%. 
3.2.5.2 SECTOR DE LA CIUDAD 
La gráfica a presentarse se basa en los resultados de  la pregunta ¿en qué sector de la 
ciudad le gustaría poder tener su vivienda propia? 
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FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
ELABORADO POR  JS 
FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
ELABORADO POR  JS 
GRÁFICO 23 
GRÁFICO 24 
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De acuerdo a los resultados vistos en la gráfica, podemos darnos cuenta que entre los 
sectores preferidos de la población encuestada, se encuentra Quitumbe liderando la 
gráfica con un porcentaje de 14.30%, mientras que, en menores porcentajes se 
encuentran  los sectores de Calderón representado con un 10.10%, el valle de los chillos 
5.90% y el condado con un porcentaje menor  de 4.60%. 
3.2.5.3 VALLE DE PREFERENCIA 
La encuesta hace referencia a la pregunta ¿En qué valle o población cerca de la ciudad 
de quito le gustaría tener su vivienda propia?; obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
La gráfica muestra una clara preferencia por obtener una vivienda propia en el valle 
de los chillos con un porcentaje del 36.7%, en menores porcentajes se presenta  
preferencia por el valle de Tumbaco con un 14.3%, mitad del mundo 10.2%, Pomasqui 
10.2%, Sangolquí 8.2%, Mojas 6.1%, Conocoto 6.1%, Miravalle 4.1% y Tulcán 2.0%. 
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FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
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3.2.6 PREFERENCIA DE ACABADOS 
Los resultados de la gráfica a presentarse a continuación se han obtenido a través de la 
pregunta: Si usted pudiera escoger que la vivienda tenga o no acabados, ¿Usted qué 
escogería? 
 
 
Los resultados muestran, que existe un equilibrio entre adquirir una vivienda con o sin 
acabados.  
3.2.7 TAMAÑO DE LA VIVIENDA 
El análisis se ha hecho a partir de la siguiente pregunta ¿Cuántos metros cuadrados de 
construcción estima que debería tener la vivienda de su preferencia? 
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FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
ELABORADO POR  JS 
FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
ELABORADO POR  JS 
GRÁFICO 26 
GRÁFICO 27 
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De acuerdo a los resultados, se estima que la población se inclina hacia una vivienda 
que comprenda 100m² de construcción, con un porcentaje de 35.80%, y el porcentaje 
promedio de las viviendas que se encuentran entre 90m² y 70m²  es de 29.7%. 
3.2.8 COSTO DE LA VIVIENDA 
La gráfica se ha representado a partir de la pregunta ¿Cuál es el costo que debería tener 
la vivienda con las características que usted ha mencionado? 
 
  
De acuerdo a los resultados representados en la gráfica; en base al rango del costo de la 
vivienda entre 20 000 USD y 30000 USD,  obtenemos un porcentaje representativo del 
6.03%. 
3.2.9 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
Los resultados representados en la siguiente gráfica se obtuvieron a partir de la 
pregunta: ¿Dónde le gustaría que existiera información sobre proyectos inmobiliarios? 
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FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
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La mayor parte de las personas encuestadas afirman que les gustaría que exista 
información a cerca de proyectos inmobiliarios en el internet representado por un 
28.80%. 
3.2.10 BONO VIVIENDA 
Es el subsidio que otorga el gobierno para la adquisición de vivienda nueva, el proyecto 
Levarsi II se encuentra registrado en el año 2010 y accede al bono de 5 000 USD para 
cada comprador. 
3.2.10.1 CONOCIMIENTO DEL BONO  
La gráfica presentada a continuación hace referencia a la pregunta ¿Usted conoce lo que 
es el bono de la vivienda? 
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FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
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De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo un 73% que no conoce a cerca del bono de 
la vivienda mientras que un 27% si tiene conocimiento del mismo. 
3.2.10.2 APLICACIÓN DEL BONO  
El análisis de los resultados representados en la gráfica a presentarse se ha obtenido a 
partir de la pregunta ¿Usted piensa aplicar al bono de la vivienda?  
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FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
ELABORADO POR  JS 
FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
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GRÁFICO 30 
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La gráfica muestra que existe un 75% de las personas encuestadas piensan aplicar al 
bono de la vivienda mientras que un porcentaje menor representado por el 25% dice que 
no. 
El gráfico a presentarse, muestra los resultados obtenidos a partir de la pregunta ¿Usted 
sabe cómo aplicar el bono de la vivienda? 
 
  
Existe una  cantidad limitada de personas encuestadas que no saben cómo aplicar el 
bono de la vivienda,  representando el 27%, mientras que un 73% si saben cómo 
aplicarlo. 
3.2.11 MEDICIÓN DE INTENCIÓN DE COMPRA 
La gráfica que se presenta a continuación muestra el resultado obtenido a partir del 
siguiente enunciado: Existe un proyecto inmobiliario ubicado en el antiguo camino a 
Conocoto de 50m² de terreno y 74 m² de construcción a $28 000, tomando en cuenta 
que usted podría utilizar el bono de la vivienda, ¿le interesaría adquirir esta vivienda? 
73% 
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¿USTED SABE COMO APLICAR EL BONO DE LA VIVIENDA? 
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FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
ELABORADO POR  JS 
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Podemos ver que el porcentaje de querer adquirir la vivienda establecida dentro de los 
parámetros de ubicación de Levarsi II representa un porcentaje de 61.6%, mientras que 
en un porcentaje más reducido, de aproximadamente 38.4% dicen que no. 
3.2.11.1 POR QUÉ DE LA NO INTENCIÓN DE COMPRA  
Los resultados se han obtenido a partir de la pregunta ¿Por qué está no está interesado 
en adquirir esta vivienda? 
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FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
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FUENTE: LÓGICA. Estudio de Factibilidad sobre Proyectos Inmobiliarios preparado para JS Arquitectos. 
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De acuerdo a la gráfica un 49.4% no están interesados en adquirir la vivienda debido a 
que les parece que muy lejos,  es muy caro un 23.6%, no le gusta un 19.4%, le parece 
muy pequeño un 6.3%, no conoce 0.8% y un 0.4% ya tiene terreno. 
3.3  OFERTA DE VIVIENDA 
Para analizar la oferta de vivienda nos centraremos en los análisis realizados por la 
empresa Market Watch, y específicamente en el sector en donde se encuentra ubicado el 
proyecto LEVARSI II. 
3.3.1 OFERTA ACTUAL POR ZONA
 
 
 
Del total de proyectos ofertados La zona del Valle de los Chillos ocupa el segundo lugar 
con un total de 86 proyectos. 
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FUENTE: MARKET WATCH. Investigación de Mercado “Factibilidad de Proyectos Inmobiliarios”                                 GRÁFICO 35 
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3.3.2 UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ofertan  en mayor proporción proyectos de vivienda (casas), que departamentos, 
alrededor de la urbanización 6 de Diciembre. 
3.3.3 SECTORES DE MAYOR DESARROLLO 
FUENTE: MARKET WATCH. Investigación de 
Mercado “Factibilidad de Proyectos 
Inmobiliarios” 
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El proyecto LEVARSI II se encuentra dentro de los sectores de mayor desarrollo, pues 
se ubica en la urbanización seis de Diciembre.  
3.3.4 SECTORES DE MAYOR ROTACIÓN EN VENTAS 
  
Dentro de los sectores de mayor rotación en ventas se encuentra la urbanización seis de 
Diciembre y los predios ubicados a lo largo de la vía antigua a Conocoto. 
 
 
 
 
FUENTE: MARKET WATCH. Investigación de Mercado “Factibilidad de Proyectos 
Inmobiliarios” 
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3.3.5 OFERTA DE PROYECTOS POR TIPO DE VIVIENDA 
 
  
La tendencia de oferta es mayoritariamente de casas con 77 proyectos alrededor del 
Valle de los Chillos. 
3.3.6  ÁREAS PROMEDIO DE SOLUCIONES HABITACIONALES  
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FUENTE: MARKET WATCH. Investigación de Mercado “Factibilidad de Proyectos Inmobiliarios”  
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El  área promedio de oferta, para casas se encuentra en 132 m2, área que se la deberá 
comparar con la demanda para determinar si el área ofertada en el proyecto LEVARSI 
II, es adecuada. 
3.3.7 VALORES PROMEDIO DE LA OFERTA
 
  
Los valores promedios están entre 670 y 660 dólares por m2 de construcción de 
viviendas con acabados interiores. 
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FUENTE: MARKET WATCH.  Investigación de Mercado “Factibilidad de Proyectos 
Inmobiliarios” 
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3.3.8 VALORES PROMEDIOS TOTALES POR TIPO DE 
VIVIENDA
 
 
Los valores totales de las unidades habitacionales en el sector del valle de los Chillos 
están entre 65 y 88 mil dólares. 
3.3.9 NIVELES DE ABSORCIÓN
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FUENTE: MARKET WATCH. Investigación de Mercado “Factibilidad de Proyectos Inmobiliarios” 
ELABORADO POR  JS 
CASAS 
DEPARTAMENTOS 
CASAS 
DEPARTAMENTOS 
GRÁFICO 40 
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El nivel de absorción promedio para el sector en lo referente a casas se ubica en 0.75, 
una absorción moderada respecto a la oferta. 
3.3.10 PROYECTOS ENTRANTES ENTRE DICIEMBRE 2010 Y 
JULIO 2011 
 
 
Finalmente se pronostica un ingreso de aproximadamente 15 proyectos al sector del 
Valle de los Chillos. 
3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA  ESPECÍFICA DE VIVIENDA  
Para este análisis se tomaran los proyectos que se encuentran más cercanos a donde se 
desarrollará el conjunto habitacional LEVARSI II y se establecerá un comparativo de la 
competencia. 
3.4.1 INVENTARIO DE PROYECTOS 
Se estableció un radio de influencia de ochocientos metros y los proyectos ubicados son 
los siguientes: 
Sur Centro Norte Chillos Cumbayá Calderón Pomasqui 
5 
0 
40 
15 
9 
7 
1 
PROYECTOS ENTRANTES ENTRE DICIEMBRE 2010 Y JULIO 2011 
FUENTE: MARKET WATCH. Investigación de Mercado “Factibilidad de Proyectos Inmobiliarios” 
ELABORADO POR  JS 
GRÁFICO 41 
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1.- CONJUNTO HABITACIONAL “SEIS DE DICIEMBRE”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOMBRE 
DEL 
PROYECTO 
PROMOTOR M² 
CONSTRUÍDOS 
POR 
VIVIENDA 
PRECIO 
VENTA 
VIVIENDA 
PRECIO M² 
VENTA 
INICIO DE 
OBRA 
ENTREGA 
1 
6 DE 
DICIEMBRE 
Unión 
Constructora 
90 54 999,99 611,11 FEBRERO 
2010 
JULIO 2010 
 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Ficha No.  001 
          
     PROYECTO: Urbanización 6 de Diciembre Cód.  I 
     IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO Fecha de la muestra: Abril  2011 
Ubicación:  Calle Calicuchima y 2 de Agosto Cercanía Vía 
principal: 
2 minutos 
Parroquia: Conocoto Sector: Antigua vía a 
Conocoto 
Barrio:   
Zonificación: A8 (A603-35) Uso de 
suelo: 
Residencial 1 (R1) Vía de acceso: Antigua Vía 
a Conocoto 
     DATOS DEL PROYECTO 
Promotor: Unión Constructora Constructor: Unión Constructora 
Target objetivo: Nivel socioeconómico medio típico Etapa del 
proyecto: 
Construcción y Comercialización 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                         CUADRO 3 
ELABORADO  POR JS 
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Avance de 
construcción: 
40% Tipo de 
producto: 
Vivienda 
     COMPOSICIÓN DEL PROYECTO 
Áreas comunales Áreas privadas 
Cerramiento Si Sala 
Comunal 
Si  Áreas 
verdes 
Si  Productos: Casas   
Guardianía Si  Cisterna Si  Jardines Si  No. Unidades: 5   
Gas centralizado No Canchas  No Juegos 
infantiles 
Si  Área (m2): 90   
Otros   Posibilidades de 
ampliación: 
    
     IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO      REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS 
Terreno Medianero   Esquinero X    
Plano   Pend. 
Positiva 
x Pend. 
Negativa 
  
Orientación Este - Oeste x Norte - Sur   
Organización Regular x Orgánica   
     DETALLE DEL PRODUCTO  
Composición espacial Área 90 m² No. pisos 2 
No. dormitorios 3 No. baños 1       Patio de 
servicio 
SI 
Otros   
Estructura Hormigón x Metálica   
Otra   
Mampostería Bloque  x Ladrillo   
Otra   
Condiciones de entrega y acabados      INFORMACIÓN DE VENTAS 
Habitable   Obra gris   Terminada x  No. Unidades 
Totales 
5 Fecha de inicio: Julio 
2010 
Estacionamiento   Abierto x Cubierto   No. Unidades 
Vendidas 
4 Financiamiento:   
Piso en cocina   Cerámica x  Porcelanato   No. Unidades 
Disponibles 
1 Reserva:   
Otros   Descuento 
pronto pago: 
- Entrada   
Piso en baños   Cerámica x Porcelanato   Financiamiento 
directo: 
- Cuotas   
Otros       Bono MIDUVI:   
Piso dormitorios   Cerámica   Porcelanato       Crédito:   
Parquet   Piso flotante x Alfombra        INFORMACIÓN DE PRECIOS 
Otros   Área (m2) T Precio Precio x m2 
Piso área social   Cerámica   Porcelanato  90  54999,90 611,11 
Parquet   Piso flotante x Alfombra           
Otros           
Paredes   Cerámica   Pintura x         
Otros           
Muebles cocina   Fórmica   Melamínico x         
Otros           
Mesones   Fórmica   Melamínico x         
Otros        PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
Puerta principal     Vallas 
Publicitarias: 
si  Colores:    
Puertas interiores     Revistas: No   
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Ventanería   Aluminio 
vidrio 
x Madera 
vidrio 
  Participación 
en ferias: 
    
Otra        Flyers / 
Informativos: 
    
Grifería   Edesa x Franz 
Viegener 
  TV / Radio: No    
Otra        Página Web:     
Sanitarios   Edesa x Franz 
Viegener 
  Oficina de 
ventas: 
    
Otra           Atención al 
cliente: 
    
    ENTORNO Y SERVICIOS CERCANOS      OBSERVACIONES ADICIONALES 
Bancos SI C. Comerciales NO Servicios SI   
Supermercados SI C. Educativos SI Transporte SI 
 
2.  JARDINES DEL CHAMIZAL 
 
 
 
 
 
 
 NOMBRE DEL 
PROYECTO 
PROMOTOR M² 
CONSTRUÍDOS 
POR 
VIVIENDA 
PRECIO 
VENTA 
VIVIENDA 
PRECIO M² 
VENTA 
INICIO DE 
OBRA 
ENTREGA 
2 
JARDINES 
DEL 
CHAMIZAL 
INMOCASALES 130 55000,4 423,08 JULIO 2009 SEPTIEMBRE 
2010 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                             CUADRO 4 
ELABORADO  POR JS 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                                    CUADRO 5 
ELABORADO  POR JS 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO Ficha No.  002 
          
PROYECTO: JARDINES DEL CHAMIZAL Cód.  II 
     IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO Fecha de la muestra: Abril  
2011 
Ubicación:  Urbanización 6 de Diciembre Cercanía Vía 
principal: 
10 minutos 
Parroquia: Conocoto Sector: Sta. Mónica Barrio: Sta. 
Mónica 
Zonificación: A8 (A603-35) Uso de 
suelo: 
Residencial 1 (R1) Vía de acceso: Antigua 
Vía a 
Conocoto 
     DATOS DEL PROYECTO 
Promotor: Inmocasales Constructor: Inmocasales 
Target objetivo: Nivel socioeconómico medio típico Etapa del 
proyecto: 
Construcción y  Comercialización 
Avance de 
construcción: 
90% Tipo de 
producto: 
Vivienda 
     COMPOSICIÓN DEL PROYECTO 
Áreas comunales Áreas privadas 
Cerramiento  Si Sala 
Comunal 
Si  Áreas 
verdes 
Si  Productos: Casas   
Guardianía Si  Cisterna Si  Jardines Si  No. Unidades: 260   
Gas 
centralizado 
No Canchas  No Juegos 
infantiles 
Si  Área (m2): 130   
Otros   Posibilidades de 
ampliación: 
 No   
     IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO      REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS 
Terreno Medianero x Esquinero     
Plano   Pend. 
Positiva 
x Pend. 
Negativa 
  
Orientación Este - Oeste x Norte - Sur   
Organización Regular x Orgánica   
     DETALLE DEL PRODUCTO  
Composición espacial Área 130 m² No. 
pisos 
2 
No. 
dormitorios 
3 No. baños 2  1/2  Patio 
de 
servicio 
SI 
Otros   
Estructura Hormigón x Metálica   
Otra   
Mampostería Bloque  x Ladrillo   
Otra   
Condiciones de entrega y acabados      INFORMACIÓN DE VENTAS 
Habitable   Obra gris   Terminada x  No. Unidades 
Totales 
260 Fecha de inicio: jul-09 
Estacionamiento   Abierto x Cubierto   No. Unidades 
Vendidas 
232 Financiamiento:   
Piso en cocina   Cerámica x  Porcelanato   No. Unidades 
Disponibles 
28 Reserva:   
Otros   Descuento 
pronto pago: 
- Entrada   
Piso en baños   Cerámica x Porcelanato   Financiamiento 
directo: 
- Cuotas   
Otros       Bono MIDUVI:   
Piso dormitorios   Cerámica   Porcelanato       Crédito:   
Parquet   Piso flotante x Alfombra        INFORMACIÓN DE PRECIOS 
Otros   Área (m2) T Precio Precio 
x m2 
Piso área social   Cerámica   Porcelanato  130  55000,40 423,08 
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Parquet   Piso flotante x Alfombra           
Otros           
Paredes   Cerámica   Pintura x         
Otros           
Muebles cocina   Fórmica   Melamínico x         
Otros           
Mesones   Fórmica   Melamínico x         
Otros        PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
Puerta principal     Vallas 
Publicitarias: 
si  Colores:    
Puertas interiores     Revistas: No   
Ventanería   Aluminio 
vidrio 
x Madera 
vidrio 
  Participación 
en ferias: 
    
Otra           Flyers / 
Informativos: 
    
Grifería   Edesa x Franz 
Viegener 
  TV / Radio: No    
Otra           Página Web:     
Sanitarios   Edesa x Franz 
Viegener 
  Oficina de 
ventas: 
    
Otra           Atención al 
cliente: 
    
    ENTORNO Y SERVICIOS CERCANOS      OBSERVACIONES ADICIONALES 
Bancos SI C. Comerciales NO Servicios SI   
Supermercados SI C. Educativos SI Transporte SI 
 
 
3.- PORTAL DEL CHAMIZAL 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                             CUADRO 6 
ELABORADO  POR JS 
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 NOMBRE 
DEL 
PROYECTO 
PROMOTOR M² 
CONSTRUÍDOS 
POR 
VIVIENDA 
PRECIO 
VENTA 
VIVIENDA 
PRECIO M² 
VENTA 
INICIO DE 
OBRA 
ENTREGA 
3 
PORTAL DEL 
CHAMIZAL 
INMOCASALES 100 45000 450,00 DICIEMBRE 
2009 
FEBRERO  
2011 
 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Ficha No.  003 
          
     PROYECTO: PORTAL DEL CHAMIZAL  Cód.  III 
     IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO Fecha de la 
muestra: 
Abril 
2011 
Ubicación:  Urbanización 6 de Diciembre Cercanía Vía 
principal: 
5 minutos 
Parroquia: Conocoto Sector: Sta. Rosa Barrio:   
Zonificación: A8 (A603-35) Uso de suelo: Residencial 1 (R1) Vía de acceso: Antigua 
Vía a 
Conocoto 
     DATOS DEL PROYECTO 
Promotor: Inmocasales Constructor: Inmocasales 
Target objetivo: Nivel socioeconómico medio típico Etapa del 
proyecto: 
Construcción y Comercialización 
Avance de construcción: 30% Tipo de 
producto: 
Vivienda 
     COMPOSICIÓN DEL PROYECTO 
Áreas comunales Áreas privadas 
Cerramiento  Si Sala 
Comunal 
Si  Áreas verdes Si  Productos: Casas   
Guardianía Si  Cisterna Si  Jardines Si  No. Unidades: 49   
Gas centralizado No Canchas  No Juegos 
infantiles 
Si  Área (m2): 100   
Otros   Posibilidades de 
ampliación: 
No   
     IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS 
Terreno Medianero x Esquinero     
Plano   Pend. 
Positiva 
x Pend. 
Negativa 
  
Orientación Este - Oeste x Norte - Sur   
Organización Regular x Orgánica   
     DETALLE DEL PRODUCTO  
Composición espacial Área 100 m² No. pisos 2 
No. dormitorios 3 No. 
baños 
2       Patio de 
servicio 
SI 
Otros   
Estructura Hormigón x Metálica   
Otra   
Mampostería Bloque  x Ladrillo   
Otra   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                           CUADRO 7 
ELABORADO  POR JS 
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Condiciones de entrega y acabados      INFORMACIÓN DE VENTAS 
Habitable   Obra gris   Terminada x  No. Unid 
Totales 
49 Fecha de 
inicio: 
Diciembre 
2009 
Estacionamiento   Abierto x Cubierto   No. Unidades 
Vendidas 
41 Financiamiento:   
Piso en cocina   Cerámica x  Porcelanato   No. Unidades 
Disponibles 
8 Reserva:   
Otros   Descuento 
pronto pago: 
- Entrada   
Piso en baños   Cerámica x Porcelanato   Financiamiento 
directo: 
- Cuotas   
Otros       Bono 
MIDUVI: 
  
Piso dormitorios   Cerámica   Porcelanato       Crédito:   
Parquet   Piso flotante x Alfombra        INFORMACIÓN DE PRECIOS 
Otros   Área (m2) T Precio Precio x 
m2 
Piso área social   Cerámica   Porcelanato   100   45000,00 450,00 
Parquet   Piso flotante x Alfombra           
Otros           
Paredes   Cerámica   Pintura x         
Otros           
Muebles cocina   Fórmica   Melamínico x         
Otros           
Mesones   Fórmica   Melamínico x         
Otros        PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
Puerta principal     Vallas 
Publicitarias: 
Si Colores:    
Puertas 
interiores 
    Revistas: No   
Ventanería   Aluminio 
vidrio 
x Madera 
vidrio 
  Participación 
en ferias: 
    
Otra           Flyers / 
Informativos: 
    
Grifería   Edesa x Franz 
Viegener 
  TV / Radio: No    
Otra           Página Web:     
Sanitarios   Edesa x Franz 
Viegener 
  Oficina de 
ventas: 
    
Otra           Atención al 
cliente: 
    
    ENTORNO Y SERVICIOS CERCANOS      OBSERVACIONES ADICIONALES 
Bancos SI C. 
Comerciales 
NO Servicios SI   
Supermercados SI C. 
Educativos 
SI Transporte SI 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                 CUADRO 8 
ELABORADO  POR JS 
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4- CONJUNTO HABITACIONAL “BONA VISTA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOMBRE 
DEL 
PROYECTO 
PROMOTOR M² 
CONSTRUÍDOS 
POR 
VIVIENDA 
PRECIO 
VENTA 
VIVIENDA 
PRECIO M² 
VENTA 
INICIO 
DE OBRA 
ENTREGA 
4 
BONA 
VISTA 
INMOCASALES 110 74999,1 681,81 OCTUBRE 
2009 
ENERO 
2011 
138 84999,72 615,94 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Ficha No.  004 
          
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                 CUADRO 9 
ELABORADO  POR JS 
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PROYECTO: BONA VISTA Cód.  IV 
     IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO Fecha de la muestra: Abril  
2011 
Ubicación:  Calle Princesa Toa y Calle Pachacutec Cercanía Vía 
principal: 
3 minutos 
Parroquia: Conocoto Sector: Urbanización 6 de 
Diciembre  
Barrio:   
Zonificación: A8 (A603-35) Uso de 
suelo: 
Residencial 1 (R1) Vía de acceso: Antigua 
Vía a 
Conocoto 
     DATOS DEL PROYECTO 
Promotor: Innovalle Construcciones Constructor: Innovalle Construcciones 
Target objetivo: Nivel socioeconómico medio típico Etapa del 
proyecto: 
Construcción y Comercialización 
Avance de 
construcción: 
90% Tipo de 
producto: 
Vivienda 
     COMPOSICIÓN DEL PROYECTO 
Áreas comunales Áreas privadas 
Cerramiento  Si Sala 
Comunal 
Si  Áreas 
verdes 
Si  Productos: Casas   
Guardianía Si  Cisterna Si  Jardines Si  No. Unidades: 53   
Gas 
centralizado 
No Canchas  No Juegos 
infantiles 
Si  Área (m2): 110   
Otros   Posibilidades de 
ampliación: 
    
     IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO      REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS 
Terreno Medianero x Esquinero     
Plano   Pend. 
Positiva 
x Pend. 
Negativa 
  
Orientación Este - Oeste x Norte - Sur   
Organización Regular x Orgánica   
     DETALLE DEL PRODUCTO  
Composición 
espacial 
Área 110m² No. pisos 2 
No. 
dormitorios 
3 No. baños 3 Patio de 
servicio 
SI 
Otros 138 m², 3 pisos, 4 dormitorios, 4 baños y patio de 
servicio. 
Estructura Hormigón x Metálica   
Otra   
Mampostería Bloque  x Ladrillo   
Otra   
Condiciones de entrega y acabados      INFORMACIÓN DE VENTAS 
Habitable   Obra gris   Terminada x  No. Unid 
Totales 
53 Fecha de 
inicio: 
Octubre 
2009 
Estacionamiento   Abierto x Cubierto   No. 
Unidades 
Vendidas 
49 Financiamient
o: 
  
Piso en cocina   Cerámica x Porcelanato   No. 
Unidades 
Disponibles 
4 Reserva:   
Otros   Descuento 
pronto pago: 
- Entrada   
Piso en baños   Cerámica x Porcelanato   Financiamient
o directo: 
- Cuotas   
Otros       Bono 
MIDUVI: 
  
Piso 
dormitorios 
  Cerámica   Porcelanato       Crédito:   
Parquet   Piso flotante  Alfombra x      INFORMACIÓN DE PRECIOS 
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Otros   Área (m2) T Precio Precio x 
m2 
Piso área social   Cerámica x Porcelanato   110   74999,10 681,81 
Parquet   Piso flotante  Alfombra   138   84999,72 615,94 
Otros           
Paredes   Cerámica   Pintura x         
Otros           
Muebles cocina   Fórmica   Melamínico x         
Otros           
Mesones   Fórmica   Melamínico x         
Otros  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
Puerta 
principal 
    Vallas 
Publicitarias: 
si  Colores:    
Puertas 
interiores 
    Revistas: No   
Ventanería   Aluminio 
vidrio 
x Madera 
vidrio 
  Participación en 
ferias: 
    
Otra           Flyers / 
Informativos: 
    
Grifería   Edesa x Franz 
Viegener 
  TV / Radio: No    
Otra           Página Web:     
Sanitarios   Edesa x Franz 
Viegener 
  Oficina de 
ventas: 
    
Otra           Atención al 
cliente: 
    
    ENTORNO Y SERVICIOS CERCANOS      OBSERVACIONES ADICIONALES 
Bancos SI C. 
Comerciales 
NO Servicios SI   
Supermercados SI C. 
Educativos 
SI Transporte SI 
 
5.- CONJUNTO PRIVADO “ARAGÓN”  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                 CUADRO 10 
ELABORADO  POR JS 
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 NOMBRE 
DEL 
PROYECTO 
PROMOTOR M² 
CONSTRUÍDOS 
POR 
VIVIENDA 
PRECIO 
VENTA 
VIVIENDA 
PRECIO M² 
VENTA 
INICIO DE 
OBRA 
 
 
 
5 
CONJUNTO 
ARAGÓN 
ROMERO Y 
PAZMIÑO 
74 47800,3 645,95 JUNIO 2010 DICIEMBRE 
2011 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Ficha No.  005 
          
     PROYECTO: CONJUNTO ARAGON  Cód.  IV 
     IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO Fecha de la 
muestra: 
Abril2011 
Ubicación:  Antigua Vía a Conocoto Cercanía Vía 
principal: 
2 minutos 
Parroquia: Conocoto Sector:  Barrio:   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                 CUADRO 11 
ELABORADO  POR JS 
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Zonificación: A8 (A603-35) Uso de suelo: Residencial 1 (R1) Vía de acceso: Antigua 
Vía a 
Conocoto 
     DATOS DEL PROYECTO 
Promotor: Romero y Pazmiño  Constructor: Romero y Pazmiño 
Target objetivo: Nivel socioeconómico medio típico Etapa del 
proyecto: 
Construcción y Comercialización 
Avance de construcción: 50% Tipo de 
producto: 
Vivienda 
     COMPOSICIÓN DEL PROYECTO 
Áreas comunales Áreas privadas 
Cerramiento  Si Sala 
Comunal 
Si  Áreas verdes Si  Productos: Casas   
Guardianía Si  Cisterna Si  Jardines Si  No. Unidades: 68   
Gas centralizado No Canchas  No Juegos 
infantiles 
Si  Área (m2): 74   
Otros   Posibilidades de 
ampliación: 
No   
     IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS 
Terreno Medianero  Esquinero x   
Plano   Pend. 
Positiva 
x Pend. 
Negativa 
  
Orientación Este - Oeste x Norte - Sur   
Organización Regular x Orgánica   
     DETALLE DEL PRODUCTO  
Composición  espacial Área 100 m² No. pisos 2 
No. dormitorios 3 No. 
baños 
2 y 1/2      Patio de 
servicio 
SI 
Otros   
Estructura Hormigón x Metálica   
Otra   
Mampostería Bloque  x Ladrillo   
Otra   
Condiciones de entrega y acabados      INFORMACIÓN DE VENTAS 
Habitable   Obra gris   Terminada x No. Unid 
Totales 
68 Fecha de 
inicio: 
Junio 
2010 
Estacionamiento   Abierto x Cubierto   No. Unid 
Vendidas 
15 Financiamiento:   
Piso en cocina   Cerámica x Porcelanato   No. Unid 
Disponibles 
53 Reserva:   
Otros  Descuento 
pronto pago: 
- Entrada   
Piso en baños   Cerámica x Porcelanato   Financiamiento 
directo: 
- Cuotas   
Otros       Bono 
MIDUVI: 
  
Piso dormitorios   Cerámica   Porcelanato       Crédito:   
Parquet   Piso flotante  Alfombra x      INFORMACIÓN DE PRECIOS 
Otros   Área (m2) T Precio Precio x 
m2 
Piso área social   Cerámica x Porcelanato  74  47800.30 645.95 
Parquet   Piso flotante  Alfombra       
Otros           
Paredes   Cerámica   Pintura x         
Otros           
Muebles cocina   Fórmica   Melamínico x         
  
85 
 
Otros           
Mesones   Fórmica   Melamínico x         
Otros        PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
Puerta principal     Vallas 
Publicitarias: 
Si Colores:    
Puertas 
interiores 
    Revistas: No   
Ventanería   Aluminio 
vidrio 
x Madera 
vidrio 
  Participación 
en ferias: 
    
Otra           Flyers / 
Informativos: 
    
Grifería   Edesa x Franz 
Viegener 
  TV / Radio: No    
Otra           Página Web:     
Sanitarios   Edesa x Franz 
Viegener 
  Oficina de 
ventas: 
    
Otra           Atención al 
cliente: 
    
    ENTORNO Y SERVICIOS CERCANOS      OBSERVACIONES ADICIONALES 
Bancos SI C. 
Comerciales 
NO Servicios SI   
Supermercados SI C. 
Educativos 
SI Transporte SI 
 
6.- CONJUNTO HABITACIONAL LEVARSI II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                 CUADRO 12 
ELABORADO  POR JS 
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 NOMBRE DEL 
PROYECTO 
PROMOTOR M² 
CONSTRUÍDOS 
POR 
VIVIENDA 
PRECIO 
VENTA 
VIVIENDA 
PRECIO M² 
VENTA 
INICIO DE 
OBRA 
FECHA DE 
ENTREGA 
6 
CONJUNTO 
LEVARSI II 
JS 
ARQUITECTOS 
76.61 29970 391.20 
 
SEPTIEMBRE 
2010 
MARZO   
2012 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Ficha No.  006 
          
     PROYECTO: LEVARSI II Cód.  LII 
     IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO Fecha de la muestra: Abril  2011 
Ubicación:  Calle Princesa Toa y Calle Pachacutec Cercanía Vía principal: 3 minutos 
Parroquia: Conocoto Sector: Urbanización 6 de 
Diciembre 
Barrio:   
Zonificación: A8 (A603-35) Uso de 
suelo: 
Residencial 1 (R1) Vía de acceso: Antigua Vía a 
Conocoto 
     DATOS DEL PROYECTO 
Promotor: JS Arquitectos Constructor: JS Arquitectos 
Target objetivo: Nivel socioeconómico medio típico Etapa del 
proyecto: 
Construcción y comercialización 
Avance de construcción: 50% Tipo de 
producto: 
Vivienda 
     COMPOSICIÓN DEL PROYECTO 
Áreas comunales Áreas privadas 
Cerramiento  Si Sala 
Comunal 
Si  Áreas 
verdes 
Si  Productos: Casas   
Guardianía Si  Cisterna Si  Jardines Si  No. Unidades: 66   
Gas centralizado No Canchas  No Juegos 
infantiles 
Si  Área (m2): De 77 y 75   
Otros   Posibilidades de 
ampliación: 
Si    
     IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO      REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS 
Terreno Medianero x Esquinero     
Plano   Pend. 
Positiva 
x Pend. 
Negativa 
  
Orientación Este - Oeste x Norte - Sur   
Organización Regular x Orgánica   
     DETALLE DEL PRODUCTO  
Composición espacial Área 75 m² No. pisos 2 
No. dormitorios 3 No. baños 1  
1/12 
Patio de 
servicio 
SI 
Otros Las casas de 77 m², 2 pisos, 3 domitorios,1 1/2 
baños y patio de servicio. 
Estructura Hormigón x Metálica   
Otra   
Mampostería Bloque  x Ladrillo   
Otra   
Condiciones de entrega y acabados      INFORMACIÓN DE VENTAS 
Habitable   Obra gris x  Terminada   No. Unid 
Totales 
66 Fecha de inicio:   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                                  CUADRO 13 
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Estacionamiento   Abierto x Cubierto   No. Unid 
Vendidas 
22 Financiamiento: BEV 
Piso en cocina   Cerámica  Porcelanato   No. Unid 
Disponibles 
44 Reserva: 1500 
Otros   Descuento 
pronto pago: 
- Ahorro 2800 
Piso en baños   Cerámica X Porcelanato   Financiamiento 
directo: 
- Cuotas 2400 
Otros       Bono MIDUVI: 5000 
Piso dormitorios   Cerámica   Porcelanato       Crédito: Crédito Hipotecario  
Parquet   Piso 
flotante 
 Alfombra        INFORMACIÓN DE PRECIOS 
Otros   Área (m2) T Precio Precio x m2 
Piso área social   Cerámica   Porcelanato   76.61  29970,00 391.20 
Parquet   Piso 
flotante 
 Alfombra       
Otros           
Paredes   Cerámica   Pintura          
Otros           
Muebles cocina   Fórmica   Melamínico          
Otros           
Mesones   Fórmica   Melamínico          
Otros        PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
Puerta principal     Vallas 
Publicitarias: 
si  Colores:    
Puertas interiores     Revistas: No   
Ventanería   Aluminio 
vidrio 
 Madera 
vidrio 
  Participación 
en ferias: 
Si    
Otra           Flyers / 
Informativos: 
si    
Grifería   Edesa  Franz 
Viegener 
  TV / Radio: No    
Otra           Página Web: no 
1  
Sanitarios   Edesa  Franz 
Viegener 
  Oficina de 
ventas: 
Si  Virreyes y Selva Alegre 
Otra           Atención al 
cliente: 
Si    
    ENTORNO Y SERVICIOS CERCANOS      OBSERVACIONES ADICIONALES 
Bancos SI C. 
Comerciales 
NO Servicios SI   
Supermercados SI C. Educativos SI Transporte SI 
 
  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                                       CUADRO 14 
ELABORADO  POR JS 
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3.4.1.1 GRÁFICO DE LOCALIZACIÓN DE LEVARSI II Y COMPETENCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA 
Al tener los datos de cada uno de los conjuntos aledaños a la zona de ubicación de 
Levarsi II, he podido recolectar datos importantes para el desarrollo cualitativo del 
proyecto a partir  de la investigación de campo, obteniendo datos como: 
 Tipo del proyecto  
 Programa de viviendas  
 Avance de la construcción  
 Precios de venta 
 Velocidad de ventas. 
 
 
 6 DE DICIEMBRE 
BONA         VISTA 
ARAGÓN 
JARDIN DEL CHAMIZAL 
PORTAL DEL CHAMIZAL 
LEVARSI II 
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6 DE 
DICIEMBRE 
JARDINES DEL 
CHAMIZAL  
PORTAL DEL 
CHAMIZAL  
BONAVISTA ARAGÓN  
LEVARSI 
II 
COTIZACIÓN 
PROMOTOR 
Unión 
Constructora 
Inmocasales Inmocasales 
Innovalle 
Construcciones 
Romero y 
Pazmiño 
JS 
Arquitectos 
TIPO DEL 
PROYECTO  
Casas Casas Casas Casas Casas Casas 
No. VIVIENDA 5 260 49 53 68 66 
  
90 130 100 
110 
74 75 M² 
CONSTRUIDOS 
POR VIVIENDA 138 
  
54999,9 55000,4 45000 
74999,10 
47 800,30 28 500,00 PRECIO VENTA 
VIVIENDA 84999,72 
  
611,11 423,08 450 
681,81 
645,95 380 PRECIO M² 
VENTA  380,00 
FECHA INICIO 
VENTAS 
Febrero 2010 Septiembre 2009 
Diciembre 
2009 
Octubre 2009 
Octubre 
2009 
Octubre 
2010 
No. VIVIENDA 
VENDIDOS 
4 232 41 49 15 45 
VELOCIDAD DE 
VENTAS 0,29 12,21 2,56 2,72 0,83 5,0 
INICIO DE 
OBRA 
Febrero 2010 Julio 2009 
Diciembre 
2009 
Octubre 2009 
Diciembre 
2009 
Septiembre 
2010 
ENTREGA Julio 2010 Septiembre 2010 Febrero 2011 Julio 2012 
Diciembre 
2011 
Marzo 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                   CUADRO 15 
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3.4.1.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE VIVIENDA Y METROS 
CUADRADOS 
Según el análisis realizado y el cuadro que se presenta a continuación, todos los 
proyectos se inclinan hacia la construcción de casas, el número de casas implantadas se 
ha determinado dependiendo del área del terreno. 
 
 
  
Como análisis de la gráfica presentada se puede determinar que el Conjunto Aragón 
tiene casas de venta de 74m², siendo las casas más pequeñas de la competencia, por otro 
lado  las casas más grandes son las casas del Conjunto Bona Vista que poseen 138m² de 
construcción. 
A través del análisis de toda la oferta que existe en el sector concluimos que el 
promedio de los m² construidos por vivienda es de 100 m², siendo su punto más alto 
138m² y su punto más bajo 74 m². 
LEVARSI II LEVARSI II 6 DE DICIEMBRE JARDIN S DEL CHAMIZAL  PORTAL DEL CHAMIZAL  BONAVISTA BONAVISTA ARAGON 
75 77 
90 
130 
100 
110 
138 
74 
M2 CONSTRUIDOS POR VIVIENDA 
m² 
PROYECTO 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORADO POR  JS 
GRÁFICO 42 
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El Conjunto Levarsi II dispone de viviendas de 75 y 77m², desarrolladas en dos plantas, 
por lo que se encuentra  cerca del promedio de toda la oferta que existe en el sector. 
3.4.1.1.3 CARACTERÍSTICAS DE PRECIOS POR METRO CUADRADO 
La gráfica que se presenta a continuación nos muestra que el precio de venta más alto 
por metro cuadrado es el de las casas del Conjunto Bona Vista con $681.81USD que 
representa a las casas de 110 m²; el precio de venta de los de los otros proyectos oscilan 
entre $380 c/m² y $650 c/m², por lo que existe una diferencia bastante marcada 
representada por $270 c/m². Sin embargo hay que considerar que Levarsi II se 
comercializa sin acabados y estaría dentro del rango promedio de precios.  
 
 
0.00 
100.00 
200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
LEVARSI II 6 DE 
DICIEMBRE 
JARDINES 
DEL 
CHAMIZAL  
PORTAL DEL 
CHAMIZAL  
BONAVISTA BONAVISTA ARAGON 
391.00 
611.11 
423.08 
450.00 
681.81 
615.94 
645.95 
PRECIO M² VENTA 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORADO POR  JS 
GRÁFICO 43 
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3.4.1.1.4 CARACTERÍSTICAS DE ESPACIOS Y ACABADOS 
En la siguiente tabla podemos apreciar el tipo de construcción y los tipos de acabados 
con relación al Conjunto Residencial “Levarsi II”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.0 
20,000.0 
40,000.0 
60,000.0 
80,000.0 
100,000.0 
29,970.0 29,260.0 
55,000.0 55,000.4 
45,000.0 
74,999.1 
84,999.2 
47,800.3 
PRECIO VENTA VIVIENDA 
GRÁFICO 44 FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORADO POR  JS 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                       CUADRO 16 
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3.4.1.1.5 CARACTERÍSTICAS EN VELOCIDAD DE VENTAS 
Para determinar la velocidad de ventas, se tomó la diferencia del total de viviendas de 
cada proyecto con las viviendas disponibles, con el número de viviendas vendidas se 
dividió para los meses que se realizaron las ventas, determinando así una frecuencia. 
 
  
Se puede observar que de acuerdo a la velocidad de ventas el proyecto Levarsi II, 
aparece en segundo lugar con un promedio importante. 
3.4.1.1.6 CARACTERÍSTICAS DE FINANCIAMIENTO 
Según los resultados de la tabla podemos decir que la mayoría de proyectos de la 
competencia tiene el mismo esquema de financiamiento que es el que más se maneja en 
el mundo inmobiliario, 10% de entrada, 20% hasta la entrega de la vivienda y el 70% a 
través de crédito hipotecario. 
En el Proyecto del Conjunto Habitacional “Levarsi II”, el 20% que es el valor hasta la 
entrega de la vivienda, incluye el valor del Bono de la Vivienda. 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
LEVARSI II 6 DE 
DICIEMBRE 
JARDINES DEL 
CHAMIZAL  
PORTAL DEL 
CHAMIZAL  
BONAVISTA  ARAGÓN  
5 
0.29 
12.21 
2.56 2.72 
0.83 
VELOCIDAD DE VENTA 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORADO POR  JS 
GRÁFICO 45 
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LEVARSI II Unidades : 1 Área: 76,61 m² 
PROMEDIO 
UBICACIÓN  Antigua Vía a Conocoto 95 
FORMA DE PAGO       
Valor (Incluye Parqueadero) 29.970,00 
 
RESERVACIÓN  5.05% 1 500,00 
AHORRO  9.67% 2 900,00 
BONO 16.68% 5 000,00 
CUOTA MENSUAL ($200,00 USD por 12 meses) 8.08% 2 400,00 
SUBTOTAL  39% 11 800,00 
SALDO  61% 18 170,00 
TOTAL   29 970,00 
 
OBSERVACIONES 
Inscripción 20,00 
La vivienda se entregará en condiciones de 
habitabilidad 
    
 
Fecha aproximada de entrega       marzo 2012 
 
3.5 ANÁLISIS FODA 
3.5.1 FORTALEZAS 
 Ubicación importante, en uno de los sectores de crecimiento urbanístico del 
Valle de los Chillos. 
 Cuenta con todos los servicios públicos, incluyendo transporte público a 
pocos metros, el terreno está cerca a la av. General Ponce Enríquez (antigua 
vía a Conocoto). 
 Constructores - promotores con amplia experiencia en el desarrollo de este 
tipo de proyectos. 
 Precios competitivos frente a la competencia. 
 Equipo comercial competitivo. 
 Recursos suficientes para terminar el proyecto 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                 CUADRO 17 
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 Venta de viviendas en condición de habitabilidad, sin acabados interiores. 
3.5.2 OPORTUNIDADES 
 Zona en proceso de consolidación urbana 
 Demanda insatisfecha que requiere adquirir una vivienda 
 Los precios de la zona son elevados 
 Proyectos paralizados por falta de recursos 
 Proyectos paralizados por falencias en las estrategias comerciales. 
 Créditos impulsados por el IESS  
 Créditos al constructor a través del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 
 Bono de vivienda otorgado por el  MIDUVI  de cinco mil dólares.  
3.5.3 DEBILIDADES 
 Lindero occidental limita con Quebrada. 
 Vía de acceso al proyecto es empedrada. 
 Espacios de acuerdo a la normativa mínima municipal 
3.5.4  AMENAZAS 
 Competencia de proyectos aledaños al sector 
 Posible inestabilidad económica y política. 
 Cambio de políticas crediticias BEV demora en tramitación. 
 Disminución del bono de vivienda. 
 
3.6  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
La ubicación del proyecto en el sector de la urbanización Seis de Diciembre se 
considera muy atractiva, fundamentalmente por las siguientes razones: 
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 El nivel de absorción del  Valle de los Chillos en la actualidad es del 0.75, 
una absorción moderada respecto a la oferta, especialmente de aquellas 
personas  que viven en el Sur. 
 El sector del la urbanización Seis de Diciembre  es uno de los de mayor 
desarrollo  del Valle de Los Chillos. 
 La red vial de acceso la Av. General Ponce Enríquez fue recientemente 
ampliada, está en excelente estado y es constantemente  mantenida, además, 
el lugar donde se implanta el terreno es muy cercano a la Autopista General 
Rumiñahui. 
 El sector dispone de todos los servicios públicos 
 El Sector de la urbanización Seis de Diciembre es uno de los de mayor 
rotación en ventas. 
 Aunque todavía existen terrenos baldíos,  las construcciones ya existentes de 
conjuntos y casas unifamiliares han dado plusvalía al sector. 
 El lugar donde se emplaza el proyecto está muy cercano al centro poblado de 
Conocoto y San Rafael, lugares donde existen  centros de  comercio, centros 
financieros, de salud y de educación. 
 En el sector donde se ubica el proyecto predominan los  niveles  
socioeconómicos  medio típico, medio descendente  y medio alto, segmentos 
que con las facilidades de crédito actuales son parte de la demanda potencial 
calificada. 
Las características de la demanda inmobiliaria del sector, está enfocada hacia el 
segmento socio económico antes descrito. 
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Aunque la red vial de acceso a Conocoto y al Valle de los Chillos es amplia suele 
encontrarse con mucho tráfico vehicular, especialmente en horas pico. 
La vocación primaria de la propiedad es residencial 
El nivel de absorción de los proyectos analizados es variado y la tendencia para 
LEVARSI II puede mantenerse, si se aplicaran adecuadas estrategias de mercadeo , 
publicidad y ventas. 
3.7  PERFIL DEL CLIENTE 
 El proyecto  está dirigido, principalmente, al mercado determinado de nivel 
socioeconómico medio típico y medio descendente, resultado del estudio. 
 En coherencia con el tipo de mercado residencial predominante en el  sector 
(composición familiar) ,el segmento de los clientes potenciales para el 
proyecto es el siguiente: 
 Miembros de familia: Entre 3 y 4 personas 
 Actividad-profesión: Empleados con cargos medios, independientes con 
negocios establecidos y con un manejo formal. 
 Edad: Entre 28 y 45 años. 
 Residencia: Ecuador o ecuatorianos residentes en otros países. 
 Residencia actual: Propia o arrendada. 
 Ingreso mensual familiar: $ 850.00 en adelante 
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4.  ESTRATEGIA COMERCIAL: 
4.1 PRECIO 
 Política de Precios: Probable incremento, más plusvalía durante el periodo 
de construcción. Las primeras ventas se realizan con un precio especial que 
se incrementará una vez el avance de la construcción y el posicionamiento 
así,  lo permitan. 
 Formas de pago: Sistema de incentivos de vivienda SIV. Ahorro, Bono y 
Crédito. El proyecto se lo promocionará con el siguiente esquema de 
financiación: 
4.2 CUADRO DE FINANCIACIÓN  
LEVARSI II Unidades : 1 Área: 76,61 m² 
PROMEDIO 
UBICACIÓN  Antigua Vía a Conocoto 95 
FORMA DE PAGO       
Valor (Incluye Parqueadero) 29.970,00 
 
RESERVACIÓN  5.05% 1 500,00 
AHORRO  9.67% 2 900,00 
BONO 16.68% 5 000,00 
CUOTA MENSUAL (200 MENSUALES) 8.08% 2 400,00 
SUBTOTAL  39% 11 800,00 
SALDO  61% 18 170,00 
TOTAL   29 970,00 
 
OBSERVACIONES 
Inscripción 20,00 
La vivienda se entregará en condiciones de 
habitabilidad 
    
 
Fecha aproximada de entrega       enero 2012 
 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                         CUADRO 18 
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Estimando una tasa de interés del 9.0% Y 12.50%, a continuación se detallan las cuotas 
de 5, 10 y 15 años plazo y los ingresos que debería justificar el cliente, para el crédito 
IFI. 
PRÉSTAMO  16 300,00 
IFI   
INTERÉS ANUAL  12,50% 
  
PLAZO  CUOTA MENSUAL (USD) 
5 años 367,00 
10 años 239,00 
15 años 200,00 
  
BIESS  
INTERÉS ANUAL  9% 
  
PLAZO  CUOTA MENSUAL (USD) 
5 años 339,00 
10 años 207,00 
15 años 165,00 
 
 
4.3  PRODUCTO 
 Muy buena ubicación,  excelente diseño, buenos acabados, zonas comunales, 
precio atractivo. 
 
 
 
 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                         CUADRO 19 
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4.4  PROMOCIÓN 
 Valla Publicitaria: Ubicada en la propiedad a desarrollar el proyecto. 
 Ventas directas.- Sin intermediarios a través de la gestión del departamento de 
ventas de JS arquitectos. 
 Tramitación del bono.- mediante gestión del departamento de ventas de JS 
arquitectos.   
 Publicidad: Revistas seleccionadas de acuerdo al target, prensa, promoción en 
el área de proyectos de la Web, Portales inmobiliarios y ferias. 
 Referidos: A través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y esquema 
de referidos con anteriores compradores 
 Material de Apoyo: Flyers y cotizadores. 
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 Participación en ferias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personal Ventas: Vendedor en obra ocasional fines de semana, atención en oficinas. 
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5. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
El lote donde se desarrolla el proyecto Levarsi II se implanta en un área de terreno de 
9100m². 
Los linderos sur y este regular mientras que los linderos Norte y Oeste son irregulares 
por el borde de quebrada con que limitan. 
La topografía tiene una pendiente negativa del 4% respecto al lindero Este. 
A continuación se realizará un análisis de las condicionantes y determinantes  y además 
una evaluación que permita conocer el cumplimiento del proyecto con la normativa de 
diseño y su relación directa con la funcionalidad. 
5.1 CONDICIONANTES  
Se refiere a la normativa Municipal vigente y están dadas por el Informe de regulación 
Metropolitana (IRM) y las normas de arquitectura y urbanismo generales para el diseño 
arquitectónico. 
5.1.1 ZONIFICACIÓN 
  IRM LEVARSI II CHECK LIST 
Zonificación A8 (A603-35) A8 (A603-35)   
Lote mínimo 600 m2 9100 m2   
COS TOTAL  105% 59%   
COS PB 35% 30%   
PISOS 
Altura 9 6   
Número de Pisos. 3 2   
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RETIROS 
Frontal 5 5   
Lateral 3 3   
Posterior 3 3   
Entre Bloques 6 6   
 
  
5.1.2 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
El proyecto se acoge a toda la normativa Municipal vigente, contenida en la ordenanza 
3746 de Octubre de 2008. 
5.2 DETERMINANTES 
El proyecto está orientado al segmento poblacional de nivel socio económico, medio 
típico y medio descendente, esto es, una determinante en cuanto a tamaño de espacios, 
que se acogen a las normas mínimas vigentes. 
El costo de las viviendas incide de manera gravitante en el aprovechamiento de 
espacios. 
Por las características del proyecto se lo concibe con módulos de casa adosadas. 
El proyecto tiene un diseño moderno consolidando  la idea de que se puede hacer 
arquitectura de calidad a precios razonables. 
 
 
 
 
FUENTE: INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA                                                                                                         CUADRO 20 
ELABORADO POR: JS  
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5.3 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con las condicionantes y determinantes planeadas JS Arquitectos realizó el proyecto del 
diseño arquitectónico, contando con un grupo de profesionales en todas las áreas de 
diseño estructural, eléctrico, sanitario, estudio de suelo, etc. 
JS Arquitectos una empresa con 10 años de experiencia, en la ejecución de soluciones 
habitacionales de vivienda subsidiada, además de proyectos para otros niveles 
socioeconómicos, en los dos últimos años ha ejecutado alrededor de doscientas 
unidades de vivienda, entre sus recientes proyectos están Casalegre I, II, III, Kairos I, II 
y III, Levarsi I y Edificio Avanti. 
El proyecto Levarsi II, tiene un estilo moderno con viviendas tipo de 2 pisos, 3 
dormitorios, 1 y ½ baño, un estacionamiento y patio de servicio. 
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Se lo realiza sin acabados interiores, cuenta con espacios verdes y todas las 
comodidades que un proyecto habitacional necesita para ser considerado como tal. 
5.3.1 ESTUDIO DE SUELOS 
El estudio de suelos ha sido realizado por el Ingeniero Fernando González Moya; el cual 
contiene: (ANEXO 1) 
 Tipo de cimentación  
 Capacidad portante admisible 
 Cota de cimentación  
 Empuje de tierras en muros  
 Recomendaciones especiales 
 Juntas de construcción  
 Preservación de la estabilidad de las excavaciones 
 Preservación del suelo de fundación  
 Construcción de rellenos  
5.3.2. SISTEMA ESTRUCTURAL  
Diseño realizado por el Ingeniero Germán Ormaza.  
De acuerdo al código de la construcción vigente y al estudio de suelos incluye: 
(ANEXO 2) 
 Diseño de cimentación. 
 Diseño de  Columnas. 
 Diseño de Losas Alivianadas. 
5.3.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS 
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Diseño a cargo del Ing. Carlos Torres. 
El conjunto habitacional "LEVARSI II" requiere suministro eléctrico, para el servicio 
de 66 casas individuales y servicios comunales. 
Con este antecedente se ha realizado el estudio y diseño del proyecto eléctrico que 
contiene: (ANEXO 3) 
 Generalidades 
 Especificaciones generales de construcción 
 Estimación de la demanda de energía 
 Acometida eléctrica 
 Tableros de distribución 
 Notas generales sobre la instalación 
 Tubería 
 Conductores eléctricos 
 Alumbrado 
 Sistema telefónico 
 Sistema de puesta a tierra 
 Señalización y lámparas de emergencia 
5.3.4 INSTALACIONES SANITARIAS 
Para la ejecución del sistema hidro-sanitario, se seguirá todas las disposiciones, 
instrucciones y normas que los organismos seccionales y fabricantes tienen al respecto; 
es decir que, en general la ejecución estará de acuerdo a la mejor práctica de la 
ingeniería. Previa a la iniciación de los trabajos de la red sanitaria, se deberán verificar 
las cotas con relación al alcantarillado municipal, para asegurar un buen funcionamiento 
del sistema sanitario. 
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Para el desarrollo de los estudios y diseños del Sistema Hidráulico Sanitario se han 
considerado las siguientes premisas y criterios definidos en reuniones mantenidas con la 
planificación del proyecto para que el diseño satisfaga no solo los requerimientos 
técnicos, sino también las necesidades administrativas y funcionales del proyecto. 
 Para el dimensionamiento de la red de distribución de agua se considera el uso de 
inodoros de tanque, como ha definido la planificación del proyecto, además se ha 
previsto la instalación de tomas de manguera en diferentes puntos para el riego de 
las áreas verdes, como se indica en los planos respectivos. 
 Se recomienda la utilización de tubería y accesorios de PVC presión, para la red de 
distribución principal y para las instalaciones internas en cada casa. 
 Para garantizar un suministro continuo de agua a los diferentes aparatos sanitarios 
del Conjunto Habitacional LEVARSI II, se prevé la construcción de una cisterna. 
 El sistema de presión será del tipo hidroneumático y se ubicará dentro de la casa de 
bombas a construir sobre la cisterna. 
 Para el trazado de la configuración geométrica de la red, se han seguido los 
siguientes criterios : 
- Que la red de distribución principal se instalen por áreas comunales, para 
facilitar los trabajos de montaje y futuro mantenimiento de la misma. 
- Que la red de distribución interna en cada casa, se instale empotrado en piso ó 
en pared, como se indica en los planos.  
- Que las tuberías no pasen sobre equipos eléctricos o lugares que puedan ser 
peligrosos para los operarios, al efectuar labores de mantenimiento. 
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5.3.5. ÁREAS COMUNALES  
Como podemos observar en la implantación el proyecto Levarsi II cuenta con amplias 
áreas de recreación, áreas verdes, jardines, estacionamientos, guardianía, vivienda para 
el conserje, sala comunal, amplias aceras de circulación peatonal y cambios de nivel 
conectados mediante rampas que ayudan a que no existan barreras arquitectónicas. 
5.4 PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
5.4.1 IMPLANTACIÓN 
 
 
 
 
 
4.4.2 PLANTAS 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADO POR: JS 
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5.4.2 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA BAJA 
ÁREA 38.90M² 
PLANTA ALTA 
ÁREA 38.30M² 
A A 
A A 
FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADO POR: JS 
FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADO POR: JS 
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5.4.3 CORTES 
 
4.4.4 FACHADAS 
 
 
CORTE A - A 
FACHADA FRONTAL 
FACHADA POSTERIOR 
FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADO POR: JS 
FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADO POR: JS 
FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADO POR: JS 
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5.5 TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS 
  
  AMBIENTE ÁREA 
(M²) 
ÁREA 
MÍNIMA 
% 
PLANTA BAJA   38,9  50,39% 
  SALA Y COMEDOR 24,53 16 31,77% 
  BAÑO SOCIAL 1,11 6,5 1,44% 
  COCINA 12,45 0,81 16,13% 
  PATIO  6,00 6,5 7,77% 
 CIRCULACIÓN  0,81  1,05% 
PLANTA ALTA  38,30  49,61% 
  DORMITORIO 1 12,00 9 15,54% 
  DORMITORIO 2 11,00 8 14,25% 
  DORMITORIO 3 9,05 7 11,72% 
  BAÑO 4,00 2,5 5,18% 
  CIRCULACIÓN  2,25  2,91% 
AREA DE 
CONSTRUCCIÓN 
  77.20  100,00% 
ACCESO 
PLANTA ALTA 
FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADO POR: JS 
PLANTA BAJA 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                    CUADRO 21 
ELABORADO POR: JS  
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5.6 CUADRO DE ÁREAS 
9100,00 m2
AFECTACION VIAL: 325,92 m2 AREA UTIL DE TERRENO: 8774,08 m2
COS: (PB) = 2664,63 m2; 30% COS TOTAL: 5165,91 m2
66 U
AREA 
ABIERTA
AREA BRUTA
VARIOS PLANTA BAJA 38,90 1205,90
VARIOS PLANTA ALTA 38,30 1187,30
VARIOS PLANTA BAJA 38,07 1294,38
VARIOS PLANTA ALTA 37,52 1275,68
VARIOS PLANTA BAJA 54,80 54,80
VARIOS PLANTA ALTA 38,30 38,30
VARIOS PATIOS CASAS 66 900,72
VARIOS 82,40
VARIOS 5,00
VARIOS 22,15
VARIOS 2 826,58
VARIOS 8 819,78
VARIOS E 66 772,48
VARIOS V 12 152,28
VARIOS 1317,32
VARIOS 1359,43
VARIOS 1 325,92
VARIOS 1 5,00
VARIOS 1 10,66
6474,51 5181,57
VIVIENDA CONSERJE 22,15
ESTACIONAMIENTOS 1-66
54,80
38,30
1294,38
1275,68
CUARTO DE BASURA
MANIOBRAS VEHICULARES
CIRCULACION PEATONAL
ESTACIONAMIENTOS VISITAS 1-12
AFECTACIONA VIAL
CUARTO DE BOMBAS
JARDINES COMUNALES 1-8
AREA VERDE COMUNAL
VIVENDAS TIPO B 75,59 34
10,66
31VIVENDAS TIPO A
TOTAL 15,66 5165,91
5,00
77,20
NÚMERO DE VIVIENDAS =
IDENT. USOSNIVEL
1187,30
5,00
VIVENDAS TIPO A' 93,10 1
Nro.DE 
UNIDADES
AREA m2
PREDIO:
GUARDIA
82,40SALA COMUNAL (INCLUIDO BAÑOS) (PB)
405010
NO 
COMPUTABLE
CUADRO DE ÁREAS
ZONIFICACIÓN: AREA DEL TERRENO:
AREA TOTAL m2
1205,90
59%
A8(A603-35)
UTIL
 
 
 
31.77% 
1.44% 
16.13% 
7.77% 
1.05% 
15.54% 
14.25% 
11.72% 
5.18% 2.91% 
SALA Y COMEDOR 
BAÑO SOCIAL 
COCINA 
PATIO  
CIRCULACIÓN (PB) 
DORMITORIO 1 
DORMITORIO 2 
DORMITORIO 3 
BAÑO 
CIRCULACIÓN (PA) 
PLANTA BAJA 
FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADO POR: JS 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CADA AMBIENTE EN LA VIVIENDA 
GRÁFICO 46 FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADO POR: JS 
FUENTE: INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA                                                                                                               CUADRO 22 
ELABORADO POR: JS  
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5.6.1 CUADRO DE ÁREAS EN RELACIÓN AL TERRENO Y PLANTA BAJA 
ÁREA DE TERRENO  9100,00   
     
ÁREA DE AFECTACIÓN VIAL  325,92 3,58% 
     
ÁREA DE VIVIENDAS  3455,80 37,98% 
(PB) 2555,08 28,08% 
PATIOS 900,72 9,90% 
   0,00% 
ÁREAS COMUNALES CONSTRUÍDAS 125,21 1,38% 
SALA COMUNAL  82,40 0,91% 
GUARDIA  5,00 0,05% 
VIVIENDA CONSERJE  22,15 0,24% 
BOMBAS  5,00 0,05% 
BASURA  10,66 0,12% 
   0,00% 
ÁREAS COMUNALES ABIERTAS 5193,07 57,07% 
ÁREA VERDE COMUNAL  826,58 9,08% 
JARDINES COMUNALES  819,78 9,01% 
ESTACIONAMIENTO  924,76 10,16% 
MANIOBRAS VEHICULARES 1317,32 14,48% 
CIRCULACIÓN PEATONAL  1304,63 14,34% 
   
 9100,00 100,00% 
 
 
 
 
4% 
28% 
10% 
1% 
0% 
0% 0% 0% 
9% 9% 
10% 
15% 
14% 
PORCENTAJES DE ÁREAS EN PLANTA BAJA 
ÁREA DE AFECTACIÓN VIAL  VIVIENDA (PB) PATIOS 
SALA COMUNAL  GUARDIA  VIVIENDA CONSERJE  
BOMBAS  BASURA ÁREA VERDE COMUNAL  
JARDINES COMUNALES  ESTACIONAMIENTO  MANIOBRAS VEHICULARES 
GRÁFICO 47 FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADO POR: JS 
FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL CONJUNTO                                                                                                               CUADRO 23 
ELABORADO POR: JS  
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5.6.2 CUADRO DE ÁREAS EN RELACIÓN A PLANTA BAJA, PLANTA ALTA  
 
 
 
 
3% 
22% 
22% 
8% 
1% 0% 
0% 0% 
0% 
7% 
7% 
8% 
11% 
11% 
PORCENTAJES DE ÁREAS 
ÁREA DE AFECTACIÓN VIAL  VIVIENDA (PA) VIVIENDA (PB) 
PATIOS  SALA COMUNAL  GUARDIA  
 BASURA  VIVIENDA CONSERJE  BOMBAS 
ÁREA VERDE COMUNAL  JARDINES COMUNALES  ESTACIONAMIENTO  
MANIOBRAS VEHICULARES CIRCULACIÓN PEATONAL  
ÁREA DE TERRENO  9100,00  
   
ÁREA DE AFECTACIÓN VIAL  325,92 2,81% 
     
ÁREA DE VIVIENDAS  5957,08 51,35% 
     
(PA) 2501,28 21,56% 
(PB) 2555,08 22,02% 
PATIOS 900,72 7,76% 
     
ÁREAS COMUNALES CONSTRUÍDAS 125,21 1,08% 
SALA COMUNAL  82,40 0,71% 
GUARDIA  5,00 0,04% 
VIVIENDA CONSERJE  22,15 0,19% 
BOMBAS 5,00 0,04% 
BASURA 10,66 0,09% 
     
ÁREAS COMUNALES ABIERTAS 5193,07 44,76% 
ÁREA VERDE COMUNAL  826,58 7,12% 
JARDINES COMUNALES  819,78 7,07% 
ESTACIONAMIENTO  924,76 7,97% 
MANIOBRAS VEHICULARES 1317,32 11,35% 
CIRCULACIÓN PEATONAL  1304,63 11,25% 
   
 11601,28 100,00% 
GRÁFICO 48 FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADO POR: JS 
FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL                                                                                   CUADRO 24 
ELABORADO POR: JS  
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5.7 FASES DEL PROYECTO  
Para efectos de tramitación Municipal el proyecto se construirá en una sola fase; sin 
embargo dentro del proceso constructivo y para acelerar la recuperación de recursos, se 
lo realizará en dos etapas sin que necesariamente tenga que terminar la primera para 
iniciar la segunda: 
 
 
 
 
 
 
 
6.  COSTOS DEL PROYECTO 
Presupuestación realizada en Octubre de 2010 por JS Arquitectos. 
 
15% 
68% 
17% 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
TERRENO  COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 
1RA ETAPA 
2DA ETAPA 
FUENTE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADO POR: JS 
FUENTE: JS ARQUITECTOS 
ELABORADO POR: JS GRÁFICO 49 
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6.1 COSTO  TERRENO 
 
 
 
 
6.1.1 ANÁLISIS DEL MÉTODO RESIDUAL  
 
 
PRECIO TERRENO     
      
 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
 TERRENO         
 TERRENO m2 9.100,00 26,00 236.600,00 
         
 TOTAL TERRENO    236.600,00 
 
ÁREA TERRENO 
 
9100 
UBICACIÓN URB. 6 DE DICIEMBRE 
COS PB 35% 
COS TOTAL 105% 
PISOS                                                3,00  
 
COMPARABLES MERCADO TERRENO 
1  $       30,00  
2  $       24,00  
3  $      26,00  
PRECIO MERCADO PROMEDIO M2  $       26.67  
 
ANÁLISIS MÉTODO RESIDUAL 
ÁREA VENDIBLE                                        9.555,00  
PRECIO M2 DEPARTAMENTOS  $450,00  
VALOR DEL PROYECTO  $ 429.9750,00  
ALPHA (TERRENO) 8,50% 
VALOR DEL TERRENO  $ 365.478,75  
VALOR DEL TERRENO POR M2      $40,16  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                        CUADRO 25 
ELABORADO POR: JS  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                        CUADRO 26 
ELABORADO POR: JS  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                       CUADRO 28 
ELABORADO POR: JS  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                      CUADRO 27 
ELABORADO POR: JS  
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Sin embargo que según el análisis del método residual muestra un precio de terreno de 
USD 31,24 el promedio de venta en el sector es de USD 27,67 con lo cual el valor del 
terreno para el proyecto Levarsi II de 26,00 es adecuado y se lo utilizará para todos los 
análisis. 
 
6.2 COSTOS DIRECTOS 
 
 
 
 
 
2% 
35% 
20% 
3% 
6% 
1% 
4% 
3% 
1% 
1% 10% 
5% 
9% 
PRELIMINARES  ESTRUCTURA ALBAÑILERÍA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS GRAFIADO Y PINTURA 
ALUMNIO Y VIDRIO  CERRAJERÍA CARPINTERÍA 
INCENDIOS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES ACOMETIDAS 
HABITABILIDAD_ACABADOS 
PRESUPUESTO COSTOS DIRECTOS ÁREA BRUTA RELACIÓN 
1.049.623.00 5181,57 202.57 
PORCENTAJES DE COSTOS DIRECTOS EN 
RELACIÓN AL COSTO TOTAL DE LA OBRA (68%) 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                     CUADRO 29 
ELABORADO POR: JS  
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PRESUPUESTO COSTO DIRECTO   
   
PRELIMINARES  21809,00 2,08% 
ESTRUCTURA 362748,00 34,56% 
ALBAÑILERÍA 212717,00 20,27% 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 27000,00 2,57% 
INSTALACIONES SANITARIAS 66080,00 6,30% 
GRAFIADO Y PINTURA 14310,00 1,36% 
ALUMNIO Y VIDRIO  40412,00 3,85% 
CERRAJERÍA 29159,00 2,78% 
CARPINTERÍA 7700,00 0,73% 
INCENDIOS 7040,00 0,67% 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES 104310,00 9,94% 
ACOMETIDAS 56174,00 5,35% 
HABITABILIDAD_ACABADOS 100164,00 9,54% 
 1049623,00 100% 
 
 
6.3 COSTOS INDIRECTOS
 
 
PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS TIEMPO (MESES) RELACIÓN 
253.702 18 17122,11 
1.54% 
1.99% 
3.27% 
5.08% 
3.99% 
4.74% PLANIFICACIÓN 
IMPUESTOS Y TASAS 
DESARROLLO 
ADMINISTRACIÓN 
COMERCIALIZACIÓN 
FINANZAS 
PORCENTAJE DE COSTOS INDIRECTOS EN RELACIÓN AL COSTO 
TOTAL DE LA OBRA (21%) 
FUENTE: JS ARQUITECTOS 
ELABORADO POR: JS GRÁFICO 51 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                    CUADRO 30 
ELABORADO POR: JS  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                   CUADRO 31 
ELABORADO POR: JS  
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6.3.1 PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN     
 Unidad Cantidad Precio 
unitario 
Precio 
Total 
ESTUDIOS     
Levantamiento Topográfico CTO 1 400,00 400,00 
Estudio de Suelos CTO 1 796,00 796,00 
Estudios Preliminares CTO 1 358,00 358,00 
Estudio mercado CTO 1 927,00 927,00 
    2.481,00 
PLANOS     
Diseño del Proyecto m² 5.056,00 3,00 15.168,00 
Cálculo Estructural CTO 1 1.670,00 1.670,00 
Estudio Vial CTO 1 1.000,00 1.000,00 
Diseño Hidro sanitario CTO 1 1.230,00 1.230,00 
Diseño Eléctrico CTO  500,00 500,00 
Diseño Telefónico CTO 0 500,00 500,00 
Diseño Sistema contra Incendios CTO 0 850,00 500,00 
    20.568,00 
   TOTAL 
PLANIFICACIÓN 
23.049,00 
 
 
6.3.2 PRESUPUESTO IMPUESTOS Y TASAS 
PRESUPUESTO IMPUESTOS Y TASAS     
     
IMPUESTOS Y TASAS     
MUNICIPIO         
Registro de Planos Y declaratoria de Propiedad 
Horizontal 
PAGO 1 1.898,00 1.898,00 
Impuesto Predial PAGO 66 40,00 2.640,00 
Plusvalía PAGO 66 60,00 3.960,00 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD      
Trámites legales PAGO 1 10.803,00 10.803,00 
Certificados de Gravamen PAGO 66 15,00 990,00 
Otros (marginaciones) PAGO 1 1.000,00 1.000,00 
NOTARIAS      
Escritura declaratoria de Propiedad Horizontal PAGO 1  4.000,00 
Convenios y Otros PAGO   1.000,00 
BOMBEROS PAGO   1.000,00 
SEGUROS PAGO 1 2.500,00 2.500,00 
   TOTAL 
IMPUESTOS 
29.791,00 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                     CUADRO 33 
ELABORADO POR: JS  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                     CUADRO 32 
ELABORADO POR: JS  
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6.3.3 PRESUPUESTO DESARROLLO  
PRESUPUESTO DESARROLLO     
     
 UNIDAD CANTIDAD PRECIO  
UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
     
SUELDOS Y SALARIOS     
Residente de Obra Meses 18 773,00 13.914,00 
Bodeguero Meses 18 500,00 9.000,00 
Beneficios de Ley Meses 18 305,00 5.490,00 
Coordinador Meses 18 0,00 0,00 
Bono x Cumplimiento C directo 1 1,00% 9.494,00 
    37.898,00 
TRANSPORTE Y MOVILIZACION     
Movilización Meses 18 85,00 1.530,00 
    1.530,00 
FONDO DE REPARACIONES E IMPREVISTOS     
Fondo de imprevistos C directo 1 1,00% 9.494,00 
    9.494,00 
     
     
   TOTAL 
DESARROLLO 
48.922,00 
 
6.3.4 PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN  
PRESUPUESTO 
ADMINISTRACIÓN 
    
 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL 
     
Administración     
 C directo 1 8,00% 75.957,00 
    75.957,00 
     
   TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 
75.957,00 
 
 
6.3.5 PRESUPUESTO COMERCIALIZACIÓN  
PRESUPUESTO 
COMERCIALIZACIÓN 
    
 Unidad Cantidad P Unitario Precio Total 
COMISIÓN VENTA     
Estudio de Mercado VENTAS 1 898,00 898,00 
Comisión - Venta VENTAS 2,50% 2,50% 48.950,00 
    49.848,00 
PUBLICIDAD Y EVENTOS     
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                     CUADRO 34 
ELABORADO POR: JS  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                     CUADRO 35 
ELABORADO POR: JS  
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Publicidad - Eventos 
 
VENTAS 
 
0,50% 
 
0,50% 
 
9.790,00 
     
9.790,00 
     
   TOTAL 
COMERCIALIZACIÓN 
59.638,00 
 
 
6.3.6 PRESUPUESTO FINANCIERO  
 
PRESUPUESTO FINANCIERO 
        
   
UNIDAD 
 
CANTIDAD 
 
P UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
      
FIANZAS BONOS         
PÓLIZA BONOS 5.000,00 66 4,65% 15.345,00 
      
SOBREGIROS Y OTROS         
Otros Estimado 1 1.000,00 1.000,00 
      
      TOTAL 
FINANCIEROS 
16.345,00 
 
6.3.7 RESUMEN COSTOS INDIRECTOS 
PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS     
  V/ USD$ % 
PLANIFICACION 23.049,00 9.09% 
IMPUESTOS Y TASAS 29.791,00 11.74% 
DESARROLLO 48.922,00 19.28% 
ADMINISTRACION 75.957,00 29.94% 
COMERCIALIZACION 59.638,00 23.51% 
FINANZAS 16.345,00 6.44% 
    
  253.702,00 100,00% 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                    CUADRO 36 
ELABORADO POR: JS  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                  CUADRO 37 
ELABORADO POR: JS  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                    CUADRO 38 
ELABORADO POR: JS   
  
122 
 
6.3.8 PORCENTAJES DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 
 
En resumen los costos directos con el 63%, y los indirectos con el 21% están dentro de 
los márgenes aceptables de costos de ejecución para este tipo de proyectos, la incidencia 
del 16% del terreno es un porcentaje alto pues debería ubicarse en el orden del 10% al 
12%, y luego de todo el análisis es claro ver que esto se debe al retiro de 10,00 m a lo 
largo del lindero oriental y sur, por el borde superior de quebrada, que de todas formas 
hace que el proyecto cuente en todo caso con mayores áreas verdes y de circulación lo 
que afecta de manera positiva en cuanto a la composición arquitectónica, pero de 
manera negativa al costo y a la incidencia del precio del terreno en el costo total.  
 
 
16% 1% 
24% 
14% 
2% 4% 
1% 
3% 2% 
0% 
0% 
7% 
4% 
7% 
2% 
2% 3% 
5% 4% 1% 
PORCENTAJES DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
TERRENO 
PRELIMINARES  
ESTRUCTURA 
ALBAÑILERÍA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INSTALACIONES SANITARIAS 
GRAFIADO Y PINTURA 
ALUMNIO Y VIDRIO  
CERRAJERÍA 
CARPINTERÍA 
INCENDIOS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
EXTERIORES 
ACOMETIDAS 
HABITABILIDAD_ACABADOS 
FUENTE: JS ARQUITECTOS 
ELABORADO POR: JS 
GRÁFICO 52 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 
El objetivo de el presente capítulo está enfocado a realizar un análisis financiero y 
determinar la rentabilidad real del proyecto, a través de determinar flujos a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto. 
Los resultados obtenidos nos permitirán determinar la viabilidad del proyecto y 
lógicamente cuáles van a ser los índices de rentabilidad para los inversionistas del 
negocio, además se podrá puntualizar también y dar recomendaciones de ser el caso de, 
cómo mejorar la rentabilidad de partida. 
7.1 ANÁLISIS ESTÁTICO 
Nos permite analizar el proyecto en su rendimiento puro, a través del presupuesto y del 
total de ingresos generados por ventas. 
Sin embargo de no considerar el valor del dinero en el tiempo, este análisis nos permite 
visualizar globalmente la utilidad del proyecto puro. 
CUADRO DE RESULTADOS    
INGRESOS POR VENTAS 
CONCEPTO CANTIDAD 
(m2) 
PRECIO UNITARIO 
($/m2) 
% TOTAL($) 
CASAS INCL PARQ 5056.26 m² 390 $/m² 100% $ 1,978,000 
TOTAL INGRESOS 100% $ 1,978,000 
      
EGRESOS TOTALES 
CONCEPTO CANTIDAD 
(m2) 
PRECIO UNITARIO 
($/m2) 
% TOTAL($) 
Terreno 9,100 m² 26 $/m² 15% $ 236,600 
Costos Directos   68% $ 1,049,623 
Costos Indirectos   16% $ 253,702 
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TOTAL EGRESOS 100% $ 1,539,925 
         
UAII (Utilidad antes de impuestos)   $ 438,075 
     
MARGEN DE RENTABILIDAD 
     
Margen sobre egresos     28% 
Margen sobre ingresos     22% 
 
 
Adicionalmente a estos resultados debemos determinar la incidencia que tendrían los 
pagos de impuesto a la renta y utilidades a los trabajadores, como tasas fijas de 
aportación en todo ejercicio económico en nuestro País.  
7.1.1 CUADRO  IMPUESTO A LA RENTA 
A continuación se muestra la incidencia que tendría el impuesto a la renta, que aplica el 
estado ecuatoriano a la utilidad final del proyecto, indiferente a la duración. 
IMPUESTO A LA RENTA 
    
UAII $ 438,075 
 RENTABILIDAD 28% 
IMPUESTOS 25% $ 109,519 
UTILIDAD FINAL $ 328,556 
RENTABILIDAD FINAL 21% 
 
 
Como se puede notar el proyecto tiene un rendimiento puro de 28% antes de impuestos, 
y está ligado a la duración total, es importante también destacar que este impuesto 
deberá ser manejado de una forma muy particular y coherente de manera tal,  si bien es 
cierto no sea mínimo al menos el adecuado de forma que no se diluyan las utilidades.  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                CUADRO 39 
ELABORADO POR: JS   
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7.2 ANÁLISIS DE EGRESOS 
Están dados por los costos totales del proyecto y se los analizará a través de un 
cronograma de gastos en el que se podrá apreciar el desarrollo por periodo, y también la 
evolución a lo largo del ciclo de vida del proyecto como costos acumulados. 
7.2.1 CUADRO DE COSTOS TOTALES (DETALLE DE COSTOS TOTALES) 
DETALLE DE COSTOS TOTALES 
          
 CONCEPTO DESCRIPCIÓN TOTAL (US $) % 
         
 Costo terreno  Terreno  $            236,600.00  15.4% 
 Costos directos  Obra Civil  $         1,049,623.00  68.2% 
 Costos indirectos Estudios y Planificación, Tasas e 
Impuestos, Honorarios Ejecutores, 
Comisiones Ventas y Publicidad 
 $            253,702.00  16.5% 
         
 TOTAL COSTOS    $         1,539,925.00  100.0% 
 
 
7.2.2 CUADRO DE EGRESOS DEL PROYECTO 
 
P   E  R  Í   O  D   O  S 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
TERRENO                                             
COSTOS DIRECTOS 
                      COSTOS DIRECTO                                              
HABITABILIDAD ACABADOS                                             
COSTOS INDIRECTOS 
                      PLANIFICACION                                             
IMPUESTOS Y TASAS                                             
DESARROLLO                                             
ADMINISTRACION                                             
FINANCIERO POLIZAS BONO                                             
COMERCIALIZACION                                             
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7.2.3 GRÁFICO EGRESOS MENSUALES VS EGRESOS ACUMULADOS  
 
 
El gráfico nos permite visualizar el comportamiento ascendente de los gastos del 
proyecto a lo largo de su duración observándose una típica curva basada en el avance de 
la ejecución de la obra.  
7.3 ANÁLISIS DE INGRESOS 
Los ingresos del proyecto están determinados por las preventas realizadas que suman 22 
unidades en planos, por la proyección determinada en el nivel de absorción del proyecto 
de 5 casas mensuales, y además por el plan de ventas definido por JS arquitectos, el cual 
es más un poco más optimista en cuanto a la venta mensual, pero que se enmarca dentro 
de los dos componentes anteriores. 
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7.3.1 GRÁFICO DE ABSORCIÓN (REALIZADO EN EL ESTUDIO DE  
MERCADO) 
 
 
7.3.2 CUADRO DE NEGOCIACIÓN (Modelo de cobranzas) 
MODELO DE COBRANZAS  
  
1500.00 A LA RESERVA 
200.00 EN CUOTAS MENSUALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
10.00% AHORRO 
5000.00 BONO MIDUVI 
DIFERENCIA CREDITO HIPOTECARIO IFI 
 
 
El cuadro de negociación es claro al indicar que el proyecto se promociona con el SIV 
bono de la vivienda y es un esquema de negociación diferente a la mayoría de formas 
del mercado. 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
LEVARSI II 6 DE 
DICIEMBRE 
JARDINES DEL 
CHAMIZAL  
PORTAL DEL 
CHAMIZAL  
BONAVISTA  ARAGÓN  
5 
0.29 
12.21 
2.56 2.72 
0.83 
VELOCIDAD DE VENTA 
FUENTE: JS ARQUITECTOS 
ELABORADO POR: JS 
GRÁFICO 54 
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Se debe señalar además que como estrategia de recuperación de dinero se tiene previsto 
que aproximadamente la mitad del proyecto en lo que se refiere a créditos hipotecarios 
sean recuperados entre los períodos 13,  14 y 15. 
 7.3.3 CUADRO CRONOGRAMA DE VENTAS  
 
P    E    R    Í    O    D    O    S 
INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
RESERVA                                           
PREVENTA CUOTAS MENSUALES                                           
AHORRO                                           
BONO                                           
CREDITO HIPOTECARIO                                           
 
 
El cuadro permite visualizar el plan de ventas y recuperación de cartera determinado por 
los promotores en un periodo de 21 meses. 
7.3.4 GRÁFICO INGRESOS PARCIALES VS INGRESOS ACUMULADOS  
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FUENTE: JS ARQUITECTOS 
ELABORADO POR: JS 
GRÁFICO 55 
Nota. El gráfico considera al período 0 como el período 1, por lo que en la gráfica se observan 22 períodos. 
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La evolución de los ingresos del proyecto es completamente interesante ya que no es 
plana, y se debe a la forma de negociación planteada y a la estrategia de recuperación de 
cartera. 
7.4 ANÁLISIS DE SALDOS FLUJO DE CAJA 
Considera un análisis de la inversión en ciclo de vida del proyecto, permitiendo 
visualizar de manera conjunta los ingresos y egresos acumulados y su diferencia o saldo 
resultante.  
7.4.1 GRÁFICO INGRESOS ACUMULADOS VS EGRESOS ACUMULADOS Y 
DIFERENCIA 
 
 
El gráfico además permite determinar cuál es la inversión máxima requerida  767.454.00 y el 
punto de equilibrio donde los ingresos se cruzan con los egresos en el mes 18, momento en el 
cual se establece la rentabilidad del proyecto. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
INVERSIÓN MÁXIMA 
767.454.00 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS 
ELABORADO POR: JS 
GRÁFICO 56 
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La inversión requerida determina la opción de optar por una alternativa de financiación del 
proyecto, para lo cual se puede realizar un crédito con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
(BEV). 
7.5 FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN 
El proyecto se lo realiza con recursos propios de JS arquitectos,  el aporte realizado en el 
periodo cero, debe completarse con la inversión adicional que se ha determinado en el análisis 
anterior del proyecto puro. 
7.5.1 CUADRO DE APORTES INVERSIÓN Y RENTABILIDAD 
 
 
De este cuadro se desprende que la inversión debería ser del 50% del costo total del 
proyecto. 
De este cuadro se desprende que con la inversión realizada se tendría una utilidad dentro 
de los márgenes esperados, sin embargo se realizará el análisis del proyecto apalancado 
para ver sus resultados. 
7.5.2 PROYECTO CON FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIÓN CREDITICIA 
BEV 
PROYECCIÓN RENTABILIDAD JS 
            
SOCIO APORTE (US $) PORCENTAJE SOBRE 
COSTO 
UTILIDAD 
ESPERADA 
RENTABILIDA
D (21 Meses) 
RENTABILIDA
D 
ANUALIZADA 
           
JS $ 767,454.32 49.84% $ 328,556.25 43% 20% 
       
TOTAL $ 767,454.32 50% $ 328,556.25 43% 20% 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                  CUADRO 45 
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De lo que se pudo desprender del análisis anterior el objetivo de este estudio es 
determinar si mediante un crédito, el proyecto pueda mejorar en cuanto a su rentabilidad 
y viabilidad. 
El Banco Ecuatoriano de la Vivienda otorga créditos al constructor por el 40 al 45% del 
costo total del proyecto lo cual puede ser determinante de forma positiva al momento de 
tomar la decisión de acceder a dicho crédito. 
7.5.3 CUADRO CREDITICIO BEV  
CREDITO - BEV 
    
INDICADOR VALOR 
    
CREDITO PROYECTO $ 677.000,00 
TASA DEL CREDITO 5% 
TIEMPO DEL CREDITO 21 MESES 
MESES DE GRACIA 12 MESES 
TOTAL INTERESES $ 30.005,00 
 
 
Del cuadro anterior se desprende lo atractivo que puede resultar acceder a este crédito, 
por la tasa de interés y los meses de gracia. 
7.6 ANÁLISIS E INDICADORES DINÁMICOS 
Permite establecer la rentabilidad real del proyecto, mediante la interacción de ingresos 
y egresos parciales en sus respectivos períodos, para lo cual es necesario establecer una 
tasa de descuento que descontará los flujos del proyecto. 
 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                  CUADRO 46 
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7.6.1 TASA DE DESCUENTO 
Considerada una medida de rentabilidad, remunera la  inmovilización del capital 
invertido con cero riesgos, y a su vez retribuye la pérdida por la inflación en el tiempo. 
Es decir valora la mínima rentabilidad esperad al invertir en un sector o actividad 
determinada, y varia en relación a variables macroeconómicas, como el riesgo país, y 
contempla también una prima por el riesgo que corresponde a la actividad específica. 
La tasa de descuento que se utilizara para descontar los flujos en este proyecto será del 
20%, ya que es la mínima rentabilidad que JS arquitectos exige para la viabilidad del 
proyecto.  
Para efectos del análisis financiero se incluirá el método CAPM (Capital Asset  Pricing 
Model) o Modelo de Valuación de los Activos de Capital, como un recurso académico 
de determinar la tasa de descuento. 
7.6.2 CUADRO TASA DE DESCUENTO  
TASA DE DESCUENTO MÉTODO CAPM 
      
TD = Rf+(Rm -Rf)β+Rp 
      
Tasa del mercado Rm 10,21% 
Indicador de la construcción USA β 1,86 
Tasa libre de riesgo Rf 3,80% 
Riesgo País Rp 7,61% 
Riesgo del activo Ra 17,78% 
     
Tasa de Descuento TD 23.33% 
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Como se puede apreciar la tasa de descuento obtenida bajo el método CAPM es de casi 
3,5 puntos superior a la exigida por el grupo inversionista. 
7.7 PERFIL FINANCIERO DEL PROYECTO PURO 
A partir de la tasa de descuento del 20% descrita en el ítem anterior, se puede establecer 
con el flujo de caja,  el VAN y la TIR del proyecto, el primer indicador proporciona una 
medida de la cantidad de valor que se crea al presente, ejecutando el proyecto, el otro 
indicador mide el retorno sobre sus flujos. 
7.7.1 CUADRO EVALUACIÓN FLUJO DE CAJA PURO  
FLUJO DE CAJA PROYECTO PURO 
    
INDICADOR VALOR 
    
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 1.539.925,00 
INGRESOS $ 1.978.000,00 
MARGEN DE UTILIDAD $ 438.075,00 
TASA DE DESCUENTO 20% 
VAN  $ 220.752,94 
TIR N/D 
    
MARGEN DE RENTABILIDAD 22,15% 
(Utilidad / Ingresos) 
    
RENTABILIDAD SOBRE COSTO 28,45% 
(Utilidad / COSTO) 
 
 
Como se puede apreciar en el cuadro, a la tasa de descuento dada del 20%, el proyecto 
tiene un Valor Actual Neto positivo, que además  indica que al invertir en el mismo a un 
plazo de 21 meses, se obtiene un retorno por la inversión a la actualidad de USD  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                  CUADRO 48 
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220,753.00, lo cual demuestra que es un retorno atractivo y está dentro de márgenes 
razonables. Por su parte la TIR no es un indicador representativo para este proyecto, ya 
que existen varios cambios de signo en los periodos de duración del mismo. 
7.7.2 GRÁFICO DEL PERFIL FINANCIERO DEL PROYECTO PURO 
 
 
Se puede deducir del gráfico que el proyecto tendría que financiarse hasta el meses 13-
14, luego funcionaria con sus propios recursos. 
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7.8 PERFIL FINANCIERO PROYECTO APALANCADO 
 
 
Para reducir la inversión requerida en el proyecto puro se evalúa el proyecto con el 
crédito del BEV antes mencionado y tomando para su análisis la misma tasa de 
descuento, obteniendo los siguientes resultados. 
7.8.1 CUADRO FLUJO DE CAJA APALANCADO 
FLUJO DE CAJA - PROYECTO APALANCADO 
    
INDICADOR VALOR 
    
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 2.246.930,00 
INGRESOS $ 2.655.000,00 
MARGEN DE UTILIDAD $ 408.070,00 
TASA DE DESCUENTO 20% 
VAN  $ 279.475,85 
TIR N/D 
   
MARGEN DE RENTABILIDAD 15,37% 
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FUENTE: JS ARQUITECTOS 
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(Utilidad / Ingresos) 
    
RENTABILIDAD SOBRE COSTO 18,16% 
(Utilidad / COSTO) 
 
 
7.8.2 GRÁFICO DE INVERSIÓN MAXIMA APALANCADO 
 
 
De los gráficos anteriores se puede deducir que, sin embargo que la utilidad disminuye, 
a USD 408.070,00 también se reduce la inversión máxima a USD 276.670,00, y el VAN 
aumenta a USD 279.476,00. Lo cual hace aun más interesante el proyecto. 
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FUENTE: JS ARQUITECTOS 
ELABORADO POR: JS 
GRÁFICO 59 
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7.8.3 COMPARATIVO PROYECTO PURO VS. PROYECTO APALANCADO 
 
 
Con esta información se puede concluir, que resulta muy conveniente para el promotor 
tomar el crédito  de la institución financiera, ya que la diferencia de los recursos a 
invertirse pueden ser destinados a otras actividades productivas o a la generación de un 
nuevo proyecto. 
Es por esta razón que el análisis de sensibilidades se lo realizará a partir del proyecto 
apalancado. 
7.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADES 
Para este análisis se propone establecer la incidencia que tendría en la variación del 
VAN, tanto un incremento en los costos directos del proyecto, como una variación en 
los precios de venta. 
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7.9.1 VARIACIÓN DEL VAN CON RESPECTO A UNA VARIACIÓN DE 
COSTOS 
PORCENTAJE VAN  
914.913,12 
0 914.913,12 
2 898.010,09 
4 881.107,06 
6 864.204,02 
8 847.300,99 
10 830.397,95 
12 813.494,92 
14 796.591,89 
16 779.688,85 
18 762.785,82 
20 745.882,78 
22 728.979,75 
24 712.076,72 
26 695.173,68 
 
 
Del cuadro anterior se desprende que el proyecto apalancado es poco sensible a una 
variación de costos directos. 
7.9.2 SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DIRECTOS  
 
y = -16903x + 931816 
0.00 
200000.00 
400000.00 
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800000.00 
1000000.00 
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SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DIRECTOS 
FUENTE: INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA                                                                                                         CUADRO 50 
ELABORADO POR: JS   
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Los resultados obtenidos demuestran poca sensibilidad a una variación de costos lo cual 
significa que la estructura de costos directos del proyecto es sumamente eficiente, y 
ratifica la viabilidad del proyecto. 
7.9.3 VARIACIÓN DEL VAN CON RESPECTO A UNA VARIACIÓN EN LOS 
PRECIOS DE VENTA 
PORCENTAJE VAN  
279.475,85 
0 279.475,85 
-2 236.181,82 
-4 192.887,79 
-6 149.593,76 
-8 106.299,73 
-10 63.005,70 
-12 19.711,67 
-14 -        23.582,36 
-16 -       66.876,39 
-18 -        110.170,42 
-20 -       153.464,45 
-22 -      196.758,48 
-24 -      240.052,51 
-26 -      283.346,54 
 
 
Del cuadro anterior se desprende que con un descuento del 13% en los precios de venta 
el VAN se hace negativo, lo que ratifica también la sensibilidad moderada a los precios 
de venta. 
 
 
 
FUENTE: INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA                                                                                                         CUADRO 51 
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7.9.4. SENSIBILIDAD A LOS PRECIOS DE VENTA 
 
 
De los resultados obtenidos se puede deducir  también que el proyecto es poco sensible 
a una variación de precios es decir que podría soportar hasta un descuento de entre el 10 
y el 12% lo cual es interesante para las negociaciones individuales.  
y = 21647x + 279476 
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FUENTE: JS ARQUITECTOS 
ELABORADO POR: JS 
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7.9.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE COSTOS 
DIRECTOS  Y PRECIOS DE VENTA
 
 
En el cuadro se puede observar las dos variables combinadas y la variación del VAN 
hasta que se vuelve negativo e inviable el proyecto. 
7.10 CONCLUSIONES ANÁLISIS FINANCIERO 
 Del análisis estático se puede desprender que el proyecto parte con una 
rentabilidad adecuada. 
 A partir de la evaluación financiera se determina un VAN positivo y razonable 
de 220.732,94 en el proyecto puro, mediante los supuestos y proyectados por el 
promotor. 
 La inversión máxima en el caso de proyecto puro es de 767.454,32 fondos con 
los que no se contaría, pero ya existe una inversión inicial que arranca con el 
mes cero.  
 Con la conclusión anterior se determina que el proyecto se lo  realizará  con el 
crédito del BEV y a partir de esto se incrementa el VAN a 279.475.85 y como 
es de suponerse disminuye la rentabilidad, más la inversión también disminuye 
llegando a equipararse con los gastos ya realizados en el mes cero. 
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 La mínima rentabilidad establecida por el promotor fue del 20%, sin embargo 
de ser baja respecto a otros proyectos inmobiliarios, es razonable por el tipo de 
proyecto de vivienda mediante el incentivo del SIV. 
 De uno de los análisis de sensibilidad se concluye que el proyecto concebido 
con el apalancamiento, es poco sensible a la variación de costos directos, y esto 
debe ser, a parte de un buen indicador, una alerta para revisar y ratificar que los 
análisis de costos estén bien realizados. 
   En otro análisis de sensibilidad se pude concluir que a una variación en los 
precios de venta el proyecto puede soportar hasta, entre el 10 y 12% de 
descuento antes de que el VAN sea cero y empiece a ser negativo. 
 Los ingresos de acuerdo al plan de negociación son muy importantes y 
permiten funcionar al proyecto de una manera muy interesante. 
 El proyecto es completamente viable y se recomienda seguirlo ejecutando, ya 
que desde el análisis financiero se enmarca dentro de las expectativas del 
promotor.  
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8. MARCO LEGAL  
8.1. COMPRA DE TERRENO  
Con fecha 14 de diciembre del 2009 en la Notaría Décimo Séptima del Cantón Quito 
del Dr. Remigio Poveda, se realizó el Otorgamiento del terreno, por parte del Ingeniero 
César Arroyo y Señora Urbisocial S.A a favor del Arquitecto Johnny Solá Paredes. 
Posteriormente se procedió a ingresar la compraventa en el Registro de la Propiedad 
para su inscripción, con fecha 26 de Enero de 2010 finalmente queda inscrita. 
8.2. DISEÑO DE PLANOS Y ESTUDIOS DE SUELO  
8.2.1 DISEÑO DE PLANOS ESTRUCTURALES 
El diseño estructural ha sido elaborado por el Ingeniero Germán Ormaza. 
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8.2.2 DISEÑO DE 
PLANOS DE 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 
El diseño de las 
instalaciones sanitarias 
estuvo a cargo del 
Ingeniero Luis Morales. 
 
 
 
 
8.2.3 DISEÑO DE PLANOS DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
El diseño de las instalaciones eléctricas  
del proyecto lo realizó el Ingeniero 
Carlos Torres. 
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8.2.4 ESTUDIO DE SUELOS 
El estudio de suelos fue realizado por el Ingeniero Fernando González Moya. 
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8.3. TRÁMITES LEGALES MUNICIPALES  
8.3.1 REGISTRO DE PLANOS  
Para la obtención del Acta de Aprobación de Planos Arquitectónicos del Proyecto se 
tomaron en cuenta los siguientes requisitos establecidos como norma en el Registro 
Oficial.  
8.3.1.1. REQUISITOS GENERALES 
 Formulario solicitando la Aprobación del Proyecto que deberá estar suscrito por 
el/los propietario(s) o representante legal y por el profesional arquitecto o 
Ingeniero Civil graduado antes del 18 de Octubre de 1996 que hará constar su 
número de registro del CONESUP y deberá contener la información del 
proyecto arquitectónico y sus anexos, los mismos que se deberán ajustar a la 
verdad y cumplir con la normativa vigente sobre la materia.  
 Copia de la Cédula de ciudadanía del propietario o del pasaporte en caso de ser 
extranjero.  
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
 Consentimiento notariado del 100% de propietarios en caso de copropiedad.  
 Escritura de Adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad.  
 Presentar documento de cancelación del pago del impuesto predial del año en 
curso.  
 Tres copias de los planos y un CD con los archivos digitales de lectura pdf que 
contenga toda la información constante en los planos impresos de la propuesta 
arquitectónica de conformidad con las especificaciones técnicas constantes en 
las Ordenanzas de las Normas de Arquitectura y Urbanismo y del Régimen del 
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Suelo y otras leyes vinculadas; los cuadros de datos deberán incluirse en un CD 
de formato de hoja de cálculo.   
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8.3.2 OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  
Para la obtención de licencia de construcción del Proyecto se tomaron en cuenta los 
siguientes requisitos establecidos como norma en el Registro Oficial.  
8.3.2.1 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN  
 Formulario solicitando la Licencia de Construcción de la edificación que deberá 
estar suscrito por el/los propietario(s) o representante legal, por el profesional 
responsable y por el promotor si existiere, declarando estos dos últimos que la 
información contenida en el mismo y sus anexos se a justan a la verdad y 
cumplen con la normativa vigente sobre la materia.  
 Encuesta de edificaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) 
 Original del Acta del Registro y Aprobación de Planos arquitectónicos, y/o la 
Licencia de Trabajos varios.  
 Certificado de depósito de garantías. 
 Comprobante pago a la EMAAP-Q por contribución e instalación de servicios.  
 Dos copias impresas de planos estructurales y de instalaciones que demanden la 
construcción y un CD que contenga el archivo digital de lectura .(pdf); que 
contengan toda la información constante en los planos impresos de conformidad 
con las normas y especificaciones técnicas correspondientes. En toda edificación 
de más de tres pisos o que albergue a más de 25 personas los planos de 
instalaciones deberán contener las firmas de los profesionales de la rama; los 
cuadros de datos deberán incluirse en el CD en formato de hoja de cálculo.  
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8.3.3 LICENCIA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL  
8.3.3.1 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE 
DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
 Solicitud para la Licencia para la Declaratoria de Propiedad Horizontal suscrito 
por el o los propietarios y el profesional, arquitecto o ingeniero civil, quien 
deberá declara que la información contenida en el mismo y sus anexos se ajustan 
a la verdad y cumplen con la Normativa vigente sobre la materia.  
 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad  
 Certificado de Gravámenes actualizado.  
 Copia del acta de registro de planos arquitectónicos y planos arquitectónicos.  
 Copia de la Licencia de Construcción total o de etapa.  
 Cuadros de alícuotas y linderos firmados por el arquitecto o Ingeniero Civil 
responsable, que contengan única y específicamente las fracciones 
correspondientes del total de las áreas de uso privado y susceptibles de 
individualizarse.  
 Cuadro de áreas comunales firmado por el Arquitecto o Ingeniero civil 
responsable en el cual se asignarán alícuotas, debiendo constar de manera 
detallada las superficies, el uso y los niveles. Los cuadros de datos deberán 
incluirse en un CD en formato de hoja de cálculo.  
 Para el caso de proyectos aprobados antes del 2005: original o copia certificada 
del informe de aprobación de planos arquitectónicos vigentes y del permiso de 
construcción.  
 Licencia de reconocimiento de la construcción informal si la tuviere.  
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8.4 BONOS  
NEGOCIACION DE VENTA   
  AHORRO 10% 
  RESERVACIÓN 
  PAGO DE CUOTAS MENSUALES  
 
  
CUMPLIDO EL 10%  LLENAR FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
CARPETA COMPLETA CON 
PAPELES 
COPIA DE CEDULA Y PAPELETA DE VOTACIÓN 
 PARTIDA DE NACIMIENTO HIJOS MENORES DE 18 AÑOS 
 CERTIFICADO DE INGRESOS  
 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL IESS 
 CERTIFICACIÓN DEL 10% DEL VALOR DE LA VIVIENDA CUMPLIDO 
 COMPROMISO DE CRÉDITO 
 DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO TENER BIENES A NIVEL 
NACIONAL 
 CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD SI FUESE EL CASO 
 
POSTULACIÓN 
MIDUVI  RECEPCIÓN DE CARPETA  
DEPARTAMENTO TÉCNICO INGRESO DE CARPETAS AL SIV 
    
MIDUVI   
DEPARTAMENTO TÉCNICO  VERIFICAR POSTULACIONES 
    
MUDVI   
DEPRATAMETO DE SISTEMAS ASIGNACIÓN  Nº DE BONO 
    
MUDVI    
DEPARTAMENTO FINANCIERO  EMITE BONO SI HAY PARTIDA PRESUPUESTARIA 
    
Estudio de Suelos Ing. Fernando González Moya  Mayo de 2010   
Planos Estructurales Ing. Germán Ormaza 6 de Agosto de 2010   
Planos de Instalaciones Sanitarias Ing. Luis Morales 6 de Agosto de 2010   
Planos de Instalaciones Eléctricas Ing. Carlos Torres 6 de Agosto de 2010   
Registro y Aprobación de Planos   15 de Julio de 2010   
Licencia de Construcción   6 de Agosto de 2010   
Declaratoria de Propiedad 
Horizontal  
 20 de Septiembre de 2011   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                CUADRO 53 
ELABORADO POR: JS   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                CUADRO 54 
ELABORADO POR: JS   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                CUADRO 55 
ELABORADO POR: JS   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                  CUADRO 56 
ELABORADO POR: JS   
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ENTREGA DE BONO 
MIDUVI    SE DEBE ADJUNTAR 
DEPARTAMENTO FINANCIERO ENTREGA DE BONOS A 
CLIENTES 
FORMULARIO DE ENTREGA DE BONO 
  SIN CRÉDITO DEL BEV COPIA DE CÉDULA DEL BENEFICIADO 
    CERTIFICADO DEL AHORRO DEL 10% 
    APROBACIÓN DEL CRÉDITO 
HIPOTECARIO  
      
    SE DEBE ADJUNTAR 
  ENTREGA DE BONOS A 
CLIENTES 
FORMULARIO DE ENTREGA DE BONO 
  CON CREDITO DEL BEV COPIA DE CEDULA DEL BENEFICIADO 
    CERTIFICADO DEL AHORRO DEL 10% 
    PROMESA DE COMPRA VENTA 
NOTARIADA 
    APROBACIÓN DEL CRÉDITO 
HIPOTECARIO 
 
PAGO DE BONO  
MIDUVI  INGRESO DE CARPETAS  SE DEBE ADJUNTAR 
FORMULARIO DE PAGO DE BONO 
COPIA DE CÉDULA DEL OFERENTE DE 
VIVIVENDA 
DEPARTAMENTO TECNICO BONO ENDOSADO POR LAS DOS PARTES 
PROMESA DE COMPRA VENTA 
PERMISO DE CONTRUCCION 
APROBACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO 
 
   
MIDUVI  REVISION DE CARPETAS REVISADAS LAS CARPETAS CON LA 
DOCUMENTACIÓN SE DA LA ORDEN DE 
PAGO MEDIANTE MEMO QUE SUBE AL 
DEPARTAMENTO FINANCIERO. 
   
DEPARTAMENTO TECNICO   
   
 
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
PAGO DE BONO  
MIDUVI  DEPARTAMENTO FINANCIERO RECEPCIÓN DE CARPETAS REVISADAS Y MEMO 
SE EMITE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
( POR PARTE DE JS ARQUITECTOS) 
SE ENTREGA GARANTÍA A MIDUVI 
SE PAGA EN 48 A PARTIR DE LA ENTREGA DE 
GARANTÍAS 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                  CUADRO 57 
ELABORADO POR: JS   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                  CUADRO 58 
ELABORADO POR: JS   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                          CUADRO 59 
ELABORADO POR: JS   
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LEVANTAMIENTO DE GARANTIAS 
MIDUVI DEPARTAMENTO 
TECNICO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO SE DEBE ADJUNTAR LO SIGUIENTE: 
FORMULARIO FIRMADO PIEDIENDO EL 
LEVANTAMIENTO DE GARANTIA POR EL 
OFERENTE DE VIVIENDA  
COPIA DE CÉDULA DEL OFERENTE DE 
VIVIENDA 
ESCRITURA CERTIFICADA 
COPIA DEL BONO DE LA VIVIENDA 
COPIA DE LA PÓLIZA 
INSPECCIÓN DEPARTAMENTO 
TÉCNICO  
SE HACE UNA CITA CON EL RESIDENTE 
DE OBRA  
REALIZAN LA INSPECCIÓN 
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN 
(MIDUVI) 
SE RETIRA LAS PÓLIZAS ORIGINALES 
DEL MIDUVI 
 
 
8.5 RESUMEN DEL ESTADO DE ACCCIONES LEGALES  
 
JS ARQUITECTOS     
SE ENVIA LAS PÓLIZAS ORIGINALES PARA QUE DEN DE BAJA 
EN LA ASEGURADORA 
  
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                          CUADRO 60 
ELABORADO POR: JS   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                    CUADRO 61 
ELABORADO POR: JS   
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9. GERENCIA DE PROYECTOS 
Gerenciar el proyecto permite tener los lineamientos adecuados para que las partes 
interesadas puedan cumplir las tareas asignadas, además contar con herramientas que 
proporcionarán datos para la toma de decisiones a medida que el proyecto avance. 
El proyecto está organizado desde la oficina central de JS arquitectos que cuenta con 
una infraestructura administrativa y de ejecución acorde a la magnitud del proyecto 
LEVARSI  II, al ser una empresa con una trayectoria importante en la construcción de 
este tipo de soluciones habitacionales, se garantiza todo el proceso constructivo, el 
seguimiento y la satisfacción de los clientes hasta la escrituración de las viviendas y la 
consecuente recuperación de cartera. 
9.1.-ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
9.1.1.- DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto LEVARSI  II se encuentra implantándose en un terreno ubicado en la 
urbanización seis de diciembre, en la parroquia de Conocoto en la ciudad de Quito, el 
conjunto habitacional está constituido por casas unifamiliares de dos plantas adosadas 
en bloques de 16 unidades cada uno, y se resume de la siguiente manera. 
PROYECTO EN RESUMEN 
    
NOMBRE DEL PROYECTO Conjunto habitacional LEVARSI  II 
TIPO DE PROYECTO Viviendas unifamiliares ( casas) 
UBICACIÓN Urbanización Seis de Diciembre  
CIUDAD/PARROQUIA Quito/ Conocoto 
AREA DEL TERRENO 9.100,00 m2 
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AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 5.181,57 m2 
NUMERO DE UNIDADES 66 
UNIDADES DE PARQUEO 72 
AREA UTIL PARA VENTA 5.056,00 m2 
 
 
9.2.-OBJETIVOS DEL PROYECTO 
9.2.1 OBJETIVOS GENERALES 
Contribuir a la disminución del déficit habitacional en la ciudad de quito, integrando la 
participación del gobierno central, las instituciones financieras y la empresa privada, 
para poder entregar un producto que cumpla con las expectativas del mercado al que se 
orienta, que cumpla con la normativa municipal vigente, que tenga una concepción 
arquitectónica moderna, se ejecute bajo estándares de calidad, que  lógicamente genere 
utilidad a los ejecutores, y sea un aporte para la  generación de nuevos proyectos por 
parte de JS arquitectos, mediante un crecimiento de la marca. 
9.2.2 OBJETIVOS DE MERCADO 
Satisfacer la demanda del segmento socio económico medio típico y medio 
descendente, aprovechando el subsidio estatal para la adquisición de vivienda nueva. 
PERFIL DEL CLIENTE  
MIEMBROS DE FAMILIA Entre 3 y 4 personas 
ACTIVIDAD PROFESIÓN  Empleados con cargos medios, independientes con 
negocios establecidos y con un manejo formal  
EDAD Entre 28 y 45 años  
RESIDENCIA Ecuador o ecuatorianos residentes en otros países.  
RESIDENCIA ACTUAL  Propia o arrendada 
INGRESO MENSUAL FAMILIAR $850,00 en adelante. 
 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                CUADRO 62 
ELABORADO POR: JS   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                CUADRO 63 
ELABORADO POR: JS   
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9.2.3 OBJETIVOS TÉCNICOS- ARQUITECTÓNICOS 
El proyecto busca enmarcarse dentro del aprovechamiento de espacios y la generación 
de los mismos a través de las normas mínimas vigentes, sin dejar de lado la estética del 
producto, su relación con el entorno y la utilización de sistemas constructivos 
tradicionales, mediante tecnología acorde a la época actual. Y mantener los coeficientes 
propuestos: 
 IRM LEVARSI II CHECK LIST 
COS TOTAL   105% 59%   
COS PB  35% 30%   
 
9.2.4 OBJETIVOS LEGALES 
Se orientan a cumplir con toda la normativa municipal vigente, dentro de los plazos 
establecidos, con la obtención de todos los permisos y trámites legales hasta la 
escrituración de los predios individuales.  
9.2.5 OBJETIVOS FINANCIEROS 
El proyecto llegará a contar con un análisis financiero, un flujo de efectivo, la obtención 
de un crédito al constructor,  se pretende maximizar la rentabilidad teniendo como 
partida una tasa de descuento de 20%, es decir lograr la mayor renta con la menor 
inversión de recursos propios. 
TIPO DE CRÉDITO APDOPTADO  BEV  
MONTO DEL CRÉDITO  677.000,00 
TASA DE INTERÉS 5% 
PLAZO  21 
 
 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                CUADRO 65 
ELABORADO POR: JS   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                CUADRO 64 
ELABORADO POR: JS   
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CUADRO DE RESULTADOS -  PROYECTO APALANCADO 
 
    
INDICADOR VALOR 
    
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 2.246.930,00 
INGRESOS $ 2.655.000,00 
MARGEN DE UTILIDAD $ 408.070,00 
TASA DE DESCUENTO 20% 
VAN  $ 279.475,85 
TIR N/D 
   
MARGEN DE RENTABILIDAD 15,37% 
(Utilidad / Ingresos) 
    
RENTABILIDAD SOBRE COSTO 18,16% 
(Utilidad / COSTO) 
 
 
9.2.6 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
Se busca el cumplimiento de la planificación, presupuestos de ventas, y presupuestos de 
construcción, evitando retrasos, minimizando errores, realizando un seguimiento 
adecuado de control financiero, que permita también tener una retroalimentación dentro 
de la organización. 
Adicionalmente el proyecto LEVARSI  II, tiene como objetivo organizacional, seguir 
posicionando a JS arquitectos, dentro del nicho del mercado para el que fue concebido.  
9.3.- AVANCE DE OBRA 
A la fecha de elaboración de este capítulo el avance es del 70%, encontrándose dentro 
del  cronograma de ejecución inicial. 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                CUADRO 66 
ELABORADO POR: JS   
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9.4 FECHA DE ENTREGA 
El tiempo de ejecución de la obra física  es de 18 meses, esto es marzo del 2012, con 3 
meses adicionales para la recuperación total de la cartera. 
9.5 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
Muestra las distintas fases por las que debe pasar el  proyecto y su tiempo de duración, 
es decir 21 meses. 
 
 
Define los límites en los que se enmarca el proyecto y se lo definirá para cada una de las 
fases, de la siguiente manera: 
9.5.1 FASE DE ESTUDIOS PRELIMINARES 
 Estudio de pre factibilidad 
 Estudio de factibilidad y financiero 
 Estudios preliminares 
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FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                            CUADRO     67 
ELABORADO POR: JS 
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9.5.2 FASE DE PLANIFICACIÓN Y TRAMITOLOGÍA 
 Diseño arquitectónico 
 Diseños de ingeniería 
 Registro, licencias, permisos. 
 Programación y presupuestos 
9.5.3 FASE DE COMERCIALIZACIÓN 
 Promoción y publicidad del proyecto. 
 Ventas de unidades habitacionales. 
 Seguimiento y recuperación de cartera. 
9.5.4 FASE DE EJECUCIÓN 
 Construcción de todas las unidades de vivienda, áreas comunales, espacios 
recreativos, jardines, circulaciones y parqueaderos del proyecto. 
 Gerencia de proyecto, órdenes de cambios dentro de cuestiones técnicas o por 
requerimientos de organismos de gestión.  
 Fiscalización 
9.5.5 FASE DE CIERRE 
 Proceso de escrituración 
 Administración temporal 
 Evaluación del proyecto 
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9.6.- CRONOGRAMA DE LAS FASES DEL PROYECTO 
FASES 
P   E   R   Í   O   D   O   S _M   E   N   S  U  A   L   E   S 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
PRELIMINARES                                               
PLANIFICACIÓN                                                  
COMERCIALIZACIÓN                                                  
EJECUCIÓN                                                  
CIERRRE                                                 
 
 
9.7 HITOS DELPROYECTO 
HITOS DEL PROYECTO 
FASES INICIO  FIN  
ESTUDIOS PRELIMINARES AGOSTO / 2010 SEPTIEMBRE / 2010 
PLANIFICACIÓN  AGOSTO / 2010 OCTUBRE / 2010 
COEMRCIALIZACIÓN  JULIO / 2010 FEBRERO / 2011 
RECUPERACIÓN  AGOSTO / 2010 JUNIO / 2011 
EJECUCIÓN  SEMPTIEMBRE / 2010 MARZO / 2011 
CIERRE FEBRERO / 2011 JUNIO / 2011 
 
9.8.- FUERA DE ALCANCE 
 Contratación de líneas telefónicas. 
 Administración del conjunto luego de la entrega 
 Mantenimiento del conjunto luego de la entrega. 
 Contratación de medidores individuales Empresa Eléctrica. 
 Contratación de medidores individuales Empresa de Agua Potable. 
9.9.- ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO  (EDT) 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                CUADRO 68 
ELABORADO POR: JS   
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                        CUADRO 69 
ELABORADO POR: JS    
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9.9.1. FASE ESTUDIOS PRELIMINARES 
 
 
 
 
9.9.2  FASE PLANIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
9.9.3 FASE COMERCIALIZACIÓN  
 
 
 
 
 
FASE ESTUDIOS PRELIMINARES 
PREFACTIBILIDAD 
FACTIBILIDAD 
ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
ESTUDIO DE SUELOS 
ANTEPROYECTO 
FASE PLANIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
DISEÑO ESTRUCTURAL 
DISEÑO ELÉCTRICO 
DISEÑO SANITARIO 
HIDRO/BOMBEROS 
 
DISEÑO IMPACTO TRÁFICO 
REGISTRO DE PLANOS 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
REGISTRO DE PLANOS 
MODIFICATORIOS 
DECLARATORIA DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL 
FASE COMERCIALIZACIÓN 
PROMOCIÓN  
VENTAS 
BONO 
CRÉDITO HIPOTECARIO 
ESCRITURACIÓN 
FUENTE: JS ARQUITECTOS  CUADRO 70                                                                                                                                                 
ELABORADO POR: JS   
FUENTE: JS ARQUITECTOS               CUADRO 71 
ELABORADO POR: JS   
FUENTE: JS ARQUITECTOS               CUADRO 72                                                                                                                                                 
ELABORADO POR: JS   
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9.9.4 FASE DE EJECUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.9.5 FASE CIERRE 
 
 
 
 
 
FASE DE EJECUCIÓN 
PRELIMINARES  
ESTRUCTURA 
ALBAÑILERÍA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INSTALACIONES SANITARIAS 
ALUMINIO Y VIDRIO 
PINTURA 
ACABADOS_HABITABILIDAD 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EXTERIORES 
CONTROL EDIFICACIONES 
CONTROL BOMBEROS 
PERMISO HABITABILIDAD 
FUENTE: JS ARQUITECTOS               CUADRO 73                                                                                                                                               
ELABORADO POR: JS   
FASE DE CIERRE 
ENTREGA DEL PROYECTO  
ENTREGA VIVIENDAS 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                   CUADRO 74                                                                                                                                                 
ELABORADO POR: JS   
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9.10.-ORGANIZACIÓN GENERAL JS ARQUITECTOS 
 
 
9.11 GERENCIA DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
9.12.- COSTOS DEL PROYECTO LEVARSI  II 
CUADRO DE RESULTADOS 
          
INGRESOS POR VENTAS 
CONCEPTO CANTIDAD (m2) PRECIO UNITARIO ($/m2) % TOTAL($) 
CASAS INCL/PARQ. 5,056 m² 391 $/m² 100% $ 1,978,000 
TOTAL INGRESOS 100% $ 1,978,000 
     
EGRESOS TOTALES 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                                              CUADRO 75                                                                                                                                             
ELABORADO POR: JS    
GERENCIA JS ARQUITECTOS 
GERENCIA DEL PROYECTO  
COORDINADOR DE OBRAS 
RESIDENTE 
CONTRATISTAS BODEGA 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                            CUADRO 76                                                                                                                                              
ELABORADO POR: JS   
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CONCEPTO CANTIDAD (m2) PRECIO UNITARIO ($/m2) % TOTAL($) 
Terreno 9,100 m² 26 $/m² 15% $ 236,600 
Costos Directos   68% $ 1,049,623 
Costos Indirectos     16% $ 253,702 
TOTAL EGRESOS 100% $ 1,539,925 
          
 
 
9.13  HORAS DE ESFUERZO ESTIMADAS 
El tiempo estimado es de 18 meses, cada mes de 4 semanas, y cada semana de 40 horas 
de trabajo, determinándose una duración aproximada de 2880 horas. 
9.14  SUPUESTOS DEL PROYECTO 
Las siguientes suposiciones se han realizado bajo el conocimiento de los hechos 
actuales. 
 El gobierno continuará con la entrega del  subsidio para vivienda nueva. 
 El sector socio económico al que se orienta el proyecto seguirá demandando este 
tipo de soluciones. 
 El  crédito al constructor  llegará en las fechas previstas. 
 Se respetara el diseño original. 
 No habrá  incrementos en precios de materiales. 
 Habrá estabilidad económica y política. 
 Los créditos hipotecarios serán recuperados de acuerdo a los flujos. 
 
9.15 RIESGOS DEL PROYECTO 
FUENTE: JS ARQUITECTOS                                                                                                                                                                                                      CUADRO 77                                                                                                                                                
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 Cambios en el alcance por requerimientos municipales. 
 Cambios en el producto por imprevistos respecto a estudios de suelo. 
 Cambio de políticas gubernamentales respecto a vivienda. 
 Incremento de precios de materiales, inflación 
 Reducción del crédito para el sector inmobiliario. 
9.16 ENFOQUE DEL PROYECTO 
El Conjunto Habitacional LEVARSI  II, es un proyecto enfocado para familias de 
niveles económicos medios, y medios descendentes. 
En base al estudio de mercado el perfil del cliente, está orientado a familias cuya 
composición familiar es de entre tres y cuatro personas, jefes de familia empleados con 
cargos medios, independientes con negocios establecidos,  con un manejo formal, y 
cuyos ingresos sean de $ 850,00 en adelante. 
9.17 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto en su conjunto está a cargo de JS arquitectos y se incluye dentro de esta 
organización, el organigrama de LEVARSI  II es el siguiente: 
9.18 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
9.18.1 GESTIÓN DEL TIEMPO 
 Enlistar actividades. 
 Definir actividades y secuenciarlas. 
 Definir cronograma. 
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9.18.2 GESTIÓN DE COSTOS 
 Determinar presupuesto. 
 Establecer línea base. 
 Registrar problemas y polémicas. 
 Controlar costos mediante avances de obra mensuales. 
 Gestionar  variaciones.  
9.18.3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 Desarrollar plan para desarrollar y dirigir el equipo humano. 
 Capacitación permanente. 
 Evaluaciones periódicas. 
 Gestionar conflictos. 
 9.18.4 GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 Retroalimentación de experiencias anteriores. 
 Minimizar errores. 
 Registro de pruebas y ensayos. 
 Mejoramiento continuo. 
 Asesoría profesional especializada. 
 Procesos de control. 
9.18.5 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 Identificar canales de comunicación 
 Definir métodos 
 Definir procedimientos 
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9.19 CONCLUSIONES 
 De una buena administración en lo que se refiere a la Gerencia de proyectos, 
dependerá la consecución de los objetivos planteados en todas las fases del 
proyecto. 
 La Gerencia de proyecto planteada para LEVARSI  II está desarrollada bajo los 
lineamientos para la dirección de proyectos PMI,  que describe de manera 
general métodos, procesos y normas preestablecidas para lograr un impacto 
positivo en el desarrollo del mismo. 
 Esta gerencia planteada nos permite visualizar de manera integral el proyecto a 
desarrollar, y poder contar con herramientas documentadas que permitirán al 
final una evaluación mucho más objetiva de los resultados obtenidos. 
 La implementación de esta herramienta, en este y en futuros proyectos de la 
organización permitirá a mediano  y largo plazo poder tener acceso a la 
obtención de una certificación ISO, la cual se constituiría en un elemento 
adicional que generaría mayor aceptación y garantía para los futuros 
compradores. 
 Como todos los nuevos procesos siempre generan resistencia al inicio, es 
necesario socializar las ventajas que estos procedimientos tienen, y tomar la 
decisión de iniciarlos con capacitación al personal involucrado e implementarlos 
de manera paulatina con creatividad,   pensando siempre en todos los buenos 
resultados que se obtendrán de una buena gestión de Gerencia de Proyectos.  
 
 
  
169 
 
10. ANEXOS 
10.1 ANEXO 1  ESTUDIO DE SUELOS 
1.1 TIPO DE CIMENTACIÓN  
Plintos arriostrados con cadenas de cimentación diseñadas en las dos direcciones 
ortogonales de la edificación. La dimensión mínima de un plinto será de 0.7 m. por 
lado. 
1.2 CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE 
Tiene un valor de 12.0 t/m²=1.2kg/cm². 
1.3 COTA DE CIMENTACIÓN  
A 1.3 metros de profundidad bajo el nivel de la plataforma que se realice para 
implantar cada casa, en el caso que dicha plataforma se construya en corte. 
Si la plataforma se construye en relleno, o si no se realiza ningún movimiento de 
tierras, la profundidad se medirá desde la superficie actual del terreno. 
En el sector de la tercera perforación, es decir en el bloque 3, deberá realizarse un 
cambio de suelo de 1.0 m de espesor, extrayendo el suelo natural blando y 
reemplazándolo por un relleno controlado fabricado con una mezcla de suelo-
cemento en proporción 15:1 que será compactado en capas de 16cm de espesor 
hasta que alcance un grado de compactación del 100%, tomando como referencia el 
ensayo Próctor Estándar. El suelo a utilizarse será aquel proveniente de las 
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excavaciones y el relleno tendrá un sobre ancho de 0.52 m por lado de manera que si 
el plinto tiene 1.2m por lado, la excavación tendrá 2.2 m por lado. 
Las cotas recomendadas implican desplantar los cimientos en el limo arenosillo, 
color café oscuro, descrito en el numeral 2.1. 
Cabe resaltar que el número de sondeos realizando resulta insuficiente para 
determinar el área en la cual prevalecen las condiciones encontradas en P-3, pero se 
estima que afectará a la mayoría de casas del Bloque 3 y eventualmente podría 
afectar a la casa A-18 del Bloque 2 y la casa A-58 DEÑ Bloque 4, todo lo cual se 
deberá ser verificado en obra, durante la construcción de los cimientos. Si en algún 
sitio al llegar al llegar a dicha cota, se detecta un lente de suelo blando, la 
excavación deberá continuar en este sitio, hasta lograr la completa eliminación de 
ese lente. 
 
1.4 EMPUJE DE TIERRAS EN MUROS  
Si se diseñan muros, el cálculo del empuje de tierras se realizará usando los 
siguientes parámetros promedio: 
Si se diseñan muros que puedan tener pequeños giros, tales como a gravedad, 
cantilíver, con contrafuertes, etc., se usará el coeficiente de presión activa. 
Si se diseñan pantallas ancladas a la estructura principal, de giro restringido, se 
usará el coeficiente de presión en reposo. Los muros transmitirán la carga a la 
estructura principal, y por medio, de ella a la cimentación. 
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En cualquier caso se debe hacer el correspondiente diseño de drenajes a los muros, a 
fin de evitar la aparición de presiones hidrostáticas no consideradas en el diseño. 
1.5 RECOMENDACIONES ESPECIALES 
Control de filtraciones  
Durante la ejecución de las excavaciones se deberá controlar la posible presencia de 
filtraciones internas, especialmente en el sector de P-3. Este control permitirá el 
diseño y construcción de las obras de drenaje y subdrenaje que eviten la infiltración 
del agua hacia los futuros cimientos, previniendo de esta manera l aparición de 
problemas de inestabilidad, a corto o largo plazo. 
1.6 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN  
Para disminuir la posibilidad de ocurrencia de asentamientos diferenciales de mayor 
magnitud a causa de la longitud de las estructuras, es recomendable diseñar juntas 
de construcción cada 20 a 25metros. 
 
1.7 PRESERVACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES 
El deterioro de las condiciones naturales del suelo por acción de los agentes 
ambientales, puede ocasionar la excesiva deformación de las paredes de las 
excavaciones, o aún la producción de deslizamientos localizados, durante la etapa de 
construcción. 
Éstos hechos a su vez pueden poner en peligro la seguridad del personal y equipo de 
construcción, con los consiguientes problemas técnicos y económicos. 
  
172 
 
Para disminuir la posibilidad de ocurrencia de estos problemas se debe implementar 
una serie de medidas, algunas de las cuales mencionan a continuación. 
Entibado de las zonas del suelo que se revelan más críticas durante la construcción, 
con sistemas previamente diseñados. 
Rapidez en el proceso constructivo de manera que las excavaciones, especialmente 
contra los efectos dañinos de las lluvias y cambios de temperatura. Se puede hacer 
con hormigón lanzado o con láminas de polietileno. 
1.8 PRESERVACIÓN DEL SUELO DE FUNDACIÓN  
A fin de no alterar los suelos que se encontrarán en el plano de fundación, se 
recomienda fundir el replantillo y los cimientos en forma rápida, luego de concluida 
la excavación. Si se deja expuesto el plano de fundación, la acción de los agentes 
ambientales y de las aguas de construcción puede ocasionar el deterioro de la 
calidad del suelo de cimentación, y por consiguiente, la disminución de su 
capacidad portante. 
1.9 CONTRUCCIÓN DE RELLENOS  
Para construir los rellenos tanto para el piso de planta baja, como para cubrir los 
cimientos, se utilizarán los suelos provenientes de las excavaciones. Sin embargo los 
suelos que contengan materia orgánica basura o fragmentos de tamaño mayor a 3” 
deben ser desechados. Los materiales que se utilicen serán compactados hasta que 
alcancen el 100% de la máxima densidad de acuerdo con el ensayo Próctor 
Estándar. 
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10.2 ANEXO 2 DISEÑO ESTRUCTURAL 
2.1 DISEÑO DE CIMENTACIÓN   
De acuerdo al código de la construcción vigente y al estudio de suelos se ha realizado 
una cimentación aislada, plintos de hormigón armado de 0.90 * 1.00 * 0.25 y de 1.10 
*1.20 * 0.25. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 DISEÑO DE COLUMNAS 
Columnas de hormigón armado de 20cmx30cm. 
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2.3 DISEÑO DE LOSAS  
 
 
 
 
Losas alivianadas de 20cm de espesor, hormigón armado. 
 
 
 
 
Mamposterías de bloque vibro-prensado de relleno. 
10.3 ANEXO 3 DISEÑO ELÉCTRICO  
3.1 GENERALIDADES 
En el presente estudio, se representarán en la medida de lo posible los siguientes 
detalles: 
a) Descripción técnica y criterios de diseño. 
b) Especificaciones. 
c) Esquemas  y planos. 
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3.2 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
El diseño  presentado  sigue las recomendaciones y exigencias de las normas específicas 
generales para este tipo de instalaciones. Referencias, Código Eléctrico Americano 
(NEC), normas de diseño y construcción de la Empresa Eléctrica Quito. 
3.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA 
Para la estimación de la demanda, se ha utilizado el formulario ESTUDIO DE CARGA 
Y DEMANDA, EEQQ. 
3.4 ACOMETIDA ELÉCTRICA 
La estimación  de la capacidad requerida de la demanda, permite recomendar una 
acometida en baja tensión para una capacidad proyectada de 25 KVA. Voltaje en baja 
tensión 240Y120V-MONOFÁSICO. 
3.5 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
MEDIDORES 
Se ha dispuesto la utilización de un contador de energía individual para cada casa, un 
total de 66 y uno para servicios comunales, instalados en la fachada frontal de cada 
unidad de vivienda. 
a) SECCIONADOR FUSIBLE PRINCIPAL 
b) CONJUNTO DE BARRAS ( DOS FASES, UN NEUTRO) 
c) TERMINAL Y BORNERA PARA PUESTA A TIERRA 
d) DISYUNTORES DE DISTRIBUCIÓN  
e) GABINETE METÁLICO 
Según regulación y normas de la EEQQ. 
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CENTROS DE CARGA 
El centro de carga de servicios generales será bifásico a cuatro hilos (dos fases, un 
neutro y bornera de puesta a tierra) y estará compuesta de 6 espacios; la distribución de 
este centro se especifica en los respectivos planos eléctricos. 
Los centros de carga de las casas tipo, serán bifásicos a cuatro hilos (dos fases, un 
neutro y bornera de puesta a tierra) y estará compuesta de 4 espacios; la distribución de 
estos centros se especifica en los respectivos planos eléctricos. 
Todos los centros de carga tienen espacios de reserva como indican las normas 
3.6 NOTAS GENERALES SOBRE LA INSTALACIÓN 
TERMINALES: 
En el caso de ser requeridos, serán de tipo de compresión, de tamaño apropiado para el 
calibre del conductor. No se permitirá el uso de soldadura para conexiones eléctricas. 
IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES: 
Todos los conductores deberán ser identificados en sus extremos, mediante marquillas 
adecuadas indicando el piso y número de departamento al cual corresponden. 
INDICACIONES DE INSTALACIÓN: 
Regirse estrictamente a los planos eléctricos manteniendo la distribución de los circuitos 
y  la distribución de las luminarias. 
Se deberán tomar todas las precauciones durante el tendido del cable, para no dañar el 
aislamiento de los conductores en bordes no pulidos de la tubería, cajas de paso, centros 
de carga, etc. 
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La fuerza que se emplee para halar los conductores, deberá ser razonablemente limitada 
para no producir elongación en los cables, que ocasionen alteraciones en las 
características eléctricas de los materiales. 
Los conductores que no han sido conectados en sus respectivos terminales, deberían ser 
perfectamente protegidos y aislados con cinta aislante.  
Los conductores de alimentadores y circuitos derivados no deberán tener empalmes. 
En  las cajas de registro o paso, los conductores no deberán estar templados, sino mas 
bien quedar razonablemente holgados. 
 CIRCUITOS DE LUCES 
El circuito de las lámparas de emergencia será único e independiente, además será 
controlado desde el tablero de servicios comunales SSCC. 
En el caso de las luminarias incandescentes se les puede controlar con  cable # 14 
AWG. 
Existen circuitos que contienen luminarias de tipo dicroico, para este efecto es necesario 
prever el momento de la construcción, dejar el espacio necesario, para luego el 
momento de su instalación  no haya ningún inconveniente (necesita mayor profundidad 
entre 15 y 20 cm.).  
CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES 
En todos los casos estos serán tomas polarizadas es decir con tres conductores (una fase, 
un neutro y una tierra). 
Se recomienda mantener los circuitos como se muestra en los planos. 
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El disyuntor termo magnético será de 20 Amp, para un máximo de 8 salidas por 
circuito. 
CIRCUITOS DE TOMAS ESPECIALES 
Se considera toma especial aquellos elementos que requieren circuitos y cables 
independientes, debido a sus características eléctricas que son únicas y diferentes al 
resto de equipos, como por ejemplo 
 Cocina Eléctrica 
 Secadora. 
 Lavadora. 
 Hidromasaje. 
 Bomba de agua 
3.7 TUBERÍA 
En términos generales se aplican las recomendaciones del NEC. 
Diámetros: desde ½ “a  2”.  
Curvas y dobleces.- Los dobleces deben ser realizados de modo de no dañar la tubería, 
no reducir el diámetro interno   efectivo. En recorrido continuo, no podrán existir mas 
del equivalente a tres (3) dobleces de 90 grados  (270 grados en total)  entre los puntos 
de halado.  
Cajas y accesorios.- Cajas de derivación, cajas cuadradas, cajas octagonales, conduletas, 
y demás accesorios deberán ser de acero galvanizado y catalogados para el tipo de 
instalación. Las terminaciones de tubería en cajas, cajetines o centros de carga deberán 
ser correctamente conectados dependiendo del la tubería utilizada para las diferentes 
instalaciones. 
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Soportes.- cuando la tubería recorre vista, no empotrada en la pared o el piso, esta debe 
ser sujetada firmemente al menos cada 1,5 metros; adicionalmente la tubería deberá ser 
sujetada máximo a un metro desde una caja de derivación, caja de conexión o cualquier 
otra terminación de recorrido de la misma. 
3.8 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
ESPECIFICACIONES 
Serán permitidos solo conductores de cobre. EL CALIBRE NO SERA MENOR AL 12 
AWG para cualquier circuito a 120V 0 210V, salvo el caso de luminarias 
incandescentes en ambientes reducidos. 
El tipo de aislamiento será, TW, THW o THHW. 
En los alimentadores principales de la edificación, desde cámara de transformación al 
tablero de distribución y tablero de medidores, el aislamiento será TTU, 2000V; desde 
el tablero de medidores hasta cada uno de los departamentos, el aislamiento será TTU, 
600V. 
Convención de colores para los conductores eléctricos de fuerza de calibre menor o 
igual al # 8 AWG. 
 Neutro: blanco. 
 Tierra: verde o verde con franjas amarillas. 
 Fases: negro, azul, rojo. 
 Retornos: resto de colores. 
En un alimentador trifásico: 
 Fase A: negro 
 Fase B: azul. 
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 Fase C: rojo. 
Para La acometida principal se recomienda alimentar  
2 # 2 TTU + 1 # 2 Cu AWG. 
Esto se determina en el estudio del proyecto eléctrico para la EEQ S.A.  
Las acometidas de las casas serán alimentadas por:  
2 # 8 TTU + 1 # 8 TTU + 1 # 8 Cu AWG.  
3.9  ALUMBRADO 
GENERALIDADES 
Las lámparas y luminarias han sido especificadas en los planos correspondientes; 
pudiendo variar por motivos de decoración o requerimientos posteriores.  
Las luminarias de las escaleras y estacionamientos pueden ser controladas con 
interruptores o por sensores  de presencia   
3.10 SISTEMA TELEFÓNICO 
El diseño de la red  está de acuerdo a las normas de la empresa telefónica CNT S.A., 
contempla dos cajas galvanizadas de 30x30 cm. 
Los pares por  unidad de vivienda pueden ser variados de acuerdo a necesidades 
propias, además cada par tiene una extensión.  
Los pares pueden ser ubicados con la ayuda de los planos eléctricos/ teléfonos. 
3.11 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Este nace de la premisa de tener cada uno de los equipos, servicios y estructuras del 
edificio tengan eléctricamente un punto de descarga a tierra, estos puntos individuales 
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serán unidos entre sí, formando un sistema único de tierra (Grounding Electrode 
System).  
El camino eléctrico desde cualquier punto metálico que contenga circuitos o 
conductores energizados deberá: 
 Ser permanente y eléctricamente continuo 
 Tener capacidad para conducir seguramente cualquier corriente de falla que 
pudiera ser impuesta en él. 
 Tener suficiente baja impedancia para limitar el voltaje a tierra y facilitar la 
operación de los equipos de protección. 
Las estructuras metálicas, aunque no tengan posibilidad de portar corriente, deberán 
tener conexión a tierra para la descarga de la electricidad estática producida por 
rozamiento y otros medios. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TIERRA 
Desde el punto de seguridad de las personas y de las instalaciones, se exige que la 
medición de la resistencia a tierra no sea mayor a 15 ohmios. Sin embargo, por 
requerimientos de los equipos electrónicos tales como central telefónica y 
computadoras, se recomienda que el valor no supere los 5 ohmios. 
VARILLAS COOPERWELD 
Las varillas de tipo cooperweld serán las especificadas para esta aplicación, no menores 
a 16 mm. de diámetro por 1,8 metros de longitud serán clavadas en el suelo 
El conector de la varilla deberá ser de una soldadura exotérmica (cadweld), la cual es 
altamente recomendada. 
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ENREQUECIMIENTO DEL SUELO (DOPPING) 
Donde se crea conveniente, y una vez conocidas las características del suelo, se puede 
usar carbón vegetal para mejorar las características conductivas del punto donde se 
clave la varilla cooperweld. En caso de necesitar reducir aún más la resistencia, se 
puede optar por poner más  de una varilla en la zona; si este es el caso, estas varillas 
deberán estar separadas el menos 1,80 metros, una de la otra. 
POZOS DE REGISTRO 
Se estima que no es obligatorio construir pozos de registro de varillas. Si el suelo 
muestra ser fuertemente seco durante alguna época del año, se recomienda construir en 
los pozos que se pueda, una cámara en mampostería con tapa de rejilla, para permitir el 
ingreso de agua. 
3.12 SEÑALIZACIÓN Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA 
Se han dispuesto lámparas de emergencia (con acumulador y batería) en los 
parqueaderos, y zonas comunales donde el usuario de las instalaciones pueda siempre 
encontrar la salida en caso de apagón. La construcción de estas lámparas será con 
aprobación UL, las mismas que serán con dos focos y acumulador para autonomía no 
menor a 45 minutos. 
El propósito es iluminar el camino de las personas hacia la salida del conjunto. En 
cuanto a la instalación eléctrica de estas lámparas se exige que su alimentación 
provenga directamente de un disyuntor termo magnético exclusivo para esta aplicación, 
debidamente  identificado. Estos disyuntores que manejan las lámparas de emergencia 
se ubicaran en el tablero de servicios comunales, conforme se indica en los respectivos 
planos. 
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LÁMPARA DE EMERGENCIA 
 Deberá ser del tipo auto contentible, totalmente automática. 
 Tendrá batería recargable y cargador de baterías. 
 Provisión para no menos de dos lámparas (focos). 
 Equipamiento de relés para encender las lámparas automáticamente ante la 
falta de energía eléctrica. 
 Las baterías serán adecuadas en capacidad para suministrar y mantener a 
87,5 % del voltaje nominal, a la carga total de los focos asociados en la 
unidad por un periodo no menor a 90 minutos. 
 Voltaje de alimentación 120 V. 
 Se requiere aprobación UL. 
 Construcción de la fábrica conforme a NFPA. 
10.4 ANEXO 4 
Tablas y gráficos de Proyecto Puro  
10.5 ANEXO 5 
Tablas y gráficos de Proyecto Apalancado 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
184 
 
11. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 
11.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 
11.1.1 ARTÍCULOS DE INTERNET Y SITIOS WWW. 
 Fernando Carrión. “Acerca del déficit de vivienda”. Obtenido en línea el mes de 
Marzo de 2011. 
http://www.flacso.org.ec  
 Gonzalo Perez. “El problema más grave de quito es la vivienda”. Obtenido en 
línea el mes de Abril de 2011.  
http://www.hoy.com.ec   
 BEV. “Artículos relacionados al gestión histórica del BEV”. Obtenido en línea 
el mes de Abril de 2011. 
http://www.bevecuador.com 
 BEV. “Suplemento de gestión 2010”. Obtenido en línea el mes de Abril de 
2011. 
http://www.bevecuador.com 
 Hábitat para la humanidad. “Políticas públicas y asignación de recursos al sector 
de la vivienda en el Ecuador” Obtenido en línea el  8 de enero 2011. 
http://habitatlac.wordpress.com 
 Autor desconocido. “El sector empresarial espera un crecimiento moderado este 
año” Obtenido en línea el 3 de enero 2011. 
http://www.eluniverso.com 
 Katiuska King. “El acceso a la vivienda es una de las prioridades del gobierno 
del Ecuador” Obtenido en línea el 16 de mayo 2011. 
  
185 
 
http://www.elnuevoempresario.com 
 Juan Martínez. “La verdadera historia de la burbuja inmobiliaria en el Ecuador” 
Obtenido en línea el 18 de marzo 2011. 
http://theohouseofblogs.com 
 MIDUVI. “Artículos relacionados a la gestión del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda”. Obtenido en línea el 24 de abril de 2011. 
http://www.miduvi.gob.ec 
 Banco Central del Ecuador.”Cifras indicadores e índices históricos y actuales” 
Obtenido en línea el 25 de febrero de 2011. 
http://bce.fin.ec 
 “Indicadores e índices internacionales”. Obtenido en línea el 25 de Junio de 
2011. 
http://finance.yahoo.com/bonds 
 Superintendencia de Bancos. “Tasas de interés instituciones crediticias 
etc.”Obtenido en línea el 25 de Junio de 2011. 
http://www.superban.gov.ec 
11.1.2 OBRAS CONSULTADAS 
 Saltos, Napoleón; Vázquez, Lola. Ecuador: su realidad. Fundación José Peralta. 
Quito:   Septiembre 2007. 
 Acosta, Alberto,  Breve Historia Económica del Ecuador. Corporación Editora 
Nacional : 
Quito 1999. 
  
186 
 
 Pachano, Fernando. Editor. La ruta de la gobernabilidad. Informe final del 
Proyecto Gobernabilidad”. Corporación de Estudios para el Desarrollo 
(CORDES) y Cooperación Española. Quito: 1999.  
 Weber, Jean. Matemáticas para administración y economía. Harla. México 1984  
11.1.3 PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 Vega, Roberto. “Demanda de la vivienda nueva en la ciudad de Quito”. Revista 
Construcción No. 213. Cámara de la Construcción de Quito. 
 León Guzmán, Mauricio. “Indicadores Económicos del Ecuador: Cálculo y 
Fundamento”. Documentos de trabajo del SIISE No 5: 12-82. 
 Oleas, Julio. “Vivienda nueva ¿dónde, cuánto, cómo?”. Gestión No 152: 30-37.      
11.1.4 OTRAS FUENTES 
 Apuntes tomados durante los cursos correspondientes a la maestría MDI  2011, 
y material de apoyo entregado por parte de instructores. 
 
 
 
